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Dagsorden 
 

 

Emne/udvalg Kontaktudvalg - Nyt Børnehus i Birkerød 

Mødested Stationsvej 36/Teams 

Mødedato 11. januar 2024 

Mødetidspunkt 8.00 

Bemærkninger  

Medlemmer Finn Aksel Houby Nielsen, Carsten Bennike, Kirsten Ploug Pilemand, 

Flemming Otto Jensen, Søren Anucha Nygaard, Christian Krog, Kirsti 

Schou Tornøe, Morten Chammon, Maj-Britt Tinglev, Casper Nygaard 

Baastrup, Mohamed Ouazzani, Mads Bo Bojesen, Sisse Aagaard 

Bangstad. 

 

Afbud: Claus Pilemand, Thomas Fest, Pia Torp, Anne Christiansen, Niels 

Selling Olsen, Iben Koch 

 

Referent Sisse Aagaard Bangstad 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen og introduktion af Morten Chammon og Mads Bo Bojesen 

Morten Chammon er ny bygherrerådgiver på projektet, og overtager Christian Brejners 

funktioner. Morten kan kontaktes på MC@MMarkitekter.dk eller Tlf. 31143334 

2. Status på projektet, inkl. tidsplan for byggeri og vej 

Afleveringen af huset er udskudt til d. 18. marts. De udvendige arbejder er påvirket af 

vejret, hvilket kan have betydning den endelige aflevering. Ny tidsplan inkl. forbehold. 

fremsendes til udvalget om ca. 3 uger. Vejprojektet udføres som aftalt ved tidligere 

møder. Når tidsplanen fremsendes, fremsendes også en plan for hvordan beboerne får 

adgang til deres huse, mens vejprojektet står på. 

3. Vendeplads på parkeringspladsen – kort opsummering af den endelige afgørelse der 

fremgår af vedhæftede trafiknotat. 

Flemming påpeger, at han stadig ikke kan se at håndtering af sammenfaldende kurver 

er tilstrækkeligt påvist. Vejdirektoratets krav og anbefalinger, baseret på både teori og 

praksis, følges nøje. Hvis der, mod forventning, opstår udfordringer i fremtiden, vil andre 

løsninger blive undersøgt. 
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4. Dobbeltrettet cykelsti - kort opsummering af den endelige afgørelse der fremgår af 

vedhæftede trafiknotat. 

Da der er tale om projektering af eksisterende forhold følges kravene for disse, ikke 

nyere krav og anbefalinger. Flemming påpeger at både cykelsti og fortov burde være 

bredere. Brugen af cykelsti samt trafikbelastning vil blive monitoreret, og er det 

nødvendigt at udvide på sigt, er dette muligt. 

 

5. Trafikafvikling i krydset Ravnsnæsvej/stikvej herunder sikring af fodgængere, 

som skal krydse stikvejen (Flemming uddyber på mødet) 

Ønske om fodgængerovergang på stikvej. Det vurderes ikke, at der er nok fodgængere 

til en fodgængerovergang, men der kan etableres et markeret fodgænger- og cykelfelt. 

Dette vil blive set på når huset er taget i brug. Beboerne ønsker nyt møde med Vej, når 

huset er taget i brug. 

6. Affald i skel til nr. 105 både på stikvejen mod øst under hækken og naturbakken 

mod syd og ditto under hækken til nr. 101 

Der ryddes op løbende, CCB sørger for øget fokus. Der skal også ryddes op nede i 

dalen, hvor der ligger affald fra før byggeriet blev sat i gang.  

7. Evt. og dato for næste møde 

Driften kontakter Finn inden beplantning af tjørnekrat bag busskuret.  

Materialecontainer står tæt på Finns hæk, opmærksomhed på at hækken ikke går ud. 

Finn påpeger, at der er rodet på byggepladsen - det følges der op på. Ofte er det pga. at 
der samles til bunke og så køres det væk på én gang. 

Finn takker for det gode samarbejde med Kristian og Casper. 

Opmærksomhed på at chauffører ikke taler i telefon når der laves afleveringer tidligt om 
morgenen, af hensyn til beboerne. 

Projektørlys generer – CCB følger op. 

Mindre leverandører bruger ofte indkørsler til at vende på – det er ikke acceptabelt. 
Jordvarmeboringer forhindrer vendeplads på byggepladsen. Forhåbentligt slut om nogle 
uger. 

Nyt møde i begyndelsen af marts, tidsplan fremsendes forinden så snart den er kendt. 


