
Id OpgavetilsOpgavenavn Startdato

1 Indvendige vægge - inkl. installationer i vægge og luk på begge sider to 03-08-23

2 Undergulve og gulvvarmeslanger to 10-08-23

3 Maler 1. gang to 07-09-23

4 Installationer over lofter - EL, VVS, VENT to 31-08-23

5 Montering af lift ma 25-09-23

6 Lofter og facader (indv.) to 05-10-23

7 Gulvbelægninger og afdækning to 02-11-23

8 Fliser på badeværelser mv. to 09-11-23

9 Døre, indfatninger fodpaneler to 16-11-23

10 Færdigmontering af installationer - Kontakter, sanitet, armaturer mv. to 23-11-23

11 Færdigmaling to 30-11-23

12 Inventar og lydvægge to 14-12-23

13 Indregulering ti 16-01-24

14 Performancetest fr 19-01-24

15 Udvendig anlægsarbejde, jordvarmeboringer, lister på facader ma 21-08-23

16 Mangelgennemgang (CCB) ti 23-01-24

17 Mangeludbedring (CCB) to 25-01-24

18 Mangelgennemgang BH to 01-02-24

19 Mangeludbedring BH ma 05-02-24

20 Aflevering ma 12-02-24
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