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Fremtidens grønne varmeforsyning i Rudersdal er fossilfri, og olie og gas til opvarmning skal udfa- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

ses fra varmeforsyningen senest i 2035. Det er et væsentligt element i Rudersdals klimahandlings
plan, hvor Rudersdal som geografisk område skal reducere CO2‐udledningen med 85% i 2030 i 
forhold til 1990 og være klimaneutral senest i 2040. Nationalt er der ligeledes indgået en række 
politiske aftaler med henblik på at understøtte udbygning af fjernvarme de kommende år. 

I 2022 dækker hhv. fjernvarme og individuel gas- og oliefyr ca. 25% og mere end 67% af det sam
lede varmebehov i Rudersdal. Dertil er over en fjerdedel af den eksisterende fjernvarmeforsyning 
baseret på gas. Behovet for en hurtig omstilling væk fra gas og olie som varmekilder er kun blevet 
mere aktuel set i lyset af den nuværende energikrise, hvor stigende energipriser og forsyningssik
kerhed er i spil. 

Situationen kalder på hurtig handling. Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune tager situati
onen og ansvaret alvorligt og ønsker derfor at omstille varmeforsyningen fra gas og olie hurtigst 
muligt og senest i 2035. 

Denne varmeplan for Rudersdal er et vigtigt første redskab for boligejere, virksomheder m.fl. i 
forhold til at planlægge skiftet til en grøn varmeforsyning. Varmeplanen giver et så godt billede 
som muligt af, hvor der kan forventes fjernvarme, og hvor der må findes andre løsninger, enten 
fælles lokale varmeløsninger eller individuelle løsninger, f.eks. varmepumper. Varmeplanen dan
ner dermed grundlag for udbygningen af fjernvarme i Rudersdal Kommune og muliggør fjernvar
meselskabernes udarbejdelse af konkrete projektforslag for potentielle fjernvarmeområder med 
henblik på en realisering af planen. 

Rudersdal Kommune har udarbejdet varmeplanen i tæt samarbejde med Norfors og Holte Fjern
varme. Planen tager afsæt i Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035, hvor Ruders
dal Kommune i samarbejde med nabokommuner og forsyningsselskaber har fastlagt den strate
giske ramme og retning mod en fossilfri energiforsyning. Planen bygger endvidere på Norfors’ 
udrulningsplan for fjernvarmen fra juni 2022. 

Såfremt varmeplanens Fase 1 og 2 realiseres fuldt ud, vil fjernvarmens andel stige fra ca. 25% til 
ca. 71%. Frem mod 2035 kan denne andel blive forøget, mens individuelle og fælles varmeløsnin
ger vil dække det resterende varmebehov. Det er en markant udbygning af fjernvarmen, og der 
er derfor tale om en ambitiøs varmeplan, der ligger fint i tråd med kommunens ambitiøse klima
handlingsplan. 
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2. Indledning 

2.1 Varmeplanen og den videre proces 
Rudersdal Kommune har sat et ambitiøst mål om 85% CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990 og 
klimaneutralitet allerede i 2040. Som led i Rudersdal klimahandlingplan1 skal energiforbruget i 
hele Rudersdal være fossilfri senest i 2035. Denne varmeplan skitserer den fremtidige varmefor- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

syning i Rudersdal og er dermed et vigtigt værktøj i omstillingen til en fossilfri varmeforsyning. 

Med varmeplanen ønsker Rudersdal Kommune at informere borgere, virksomheder m.fl. om, 
hvorvidt de kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år. Varmeplanen har derfor 
særligt fokus på udpegning af områder, hvor der er et potentiale for at udbygge fjernvarmenettet, 
samt udpegning af områder, hvor der forventeligt må etableres andre fælles lokale eller individu
elle varmeløsninger (læs mere i afsnit 7). 

Jf. varmeforsyningsloven er den kommunale varmeplan ikke bindende for forsyningsselska
berne, og er primært et politisk værktøj, der udstikker retningen og rammerne for den fremti
dige varmeforsyning. Den samlede varmeplan udmøntes gennem udarbejdelse af konkrete pro
jektforslag for potentielle fjernvarmeområder, som ved Kommunalbestyrelsens godkendelse 
bliver bindende for forsyningsselskaberne. Varmeplanen danner grundlag for, at fjernvarmesel
skaberne2 kan udarbejde de første projektforslag for udbygning af fjernvarme i løbet af 2023 (læs 
mere i afsnit 6). De specifikke områdeafgrænsninger i forhold til nye fjernvarmeområder fastsæt
tes først i disse projektforslag3. 

For at sikre en styrket planlægningsindsats er det nationalt4 besluttet, at kommunerne skal: 
Gennemføre varmeplanlægningsindsats for omlægning af gasområderne inden udgangen 
af 2022 gennem udarbejdelse af ny varmeplan. 
Inden udgangen af 2022 give ejendomsejerne med gas- og oliefyr i disse områder besked 
om udrulning af fjernvarme frem mod 2028, herunder om de skal overveje en anden løs
ning, hvis fjernvarme ikke vurderes muligt eller har lange udsigter. 
Godkende fjernvarmeselskabernes projektforslag. For udrulning af fjernvarme inden udgan
gen af 2028 er det målet, at projektforslag skal være udarbejdet og godkendt ved udgangen 
af 2023. Projektforslag udarbejdet i 2023 er undtaget krav om samfundsøkonomi, da der er 
taget stilling hertil i varmeplanen. Kommunen vil sammen med forsyningsselskaberne i lø
bet af 2023 afklare, hvilke projektforslag det vil være muligt at udarbejde og godkende 
inden udgangen af 2023. 

På Fremtidens fjernvarme vil man løbende kunne følge med i, hvordan arbejdet med 
projektforslag, udrulning af fjernvarme, mv. udvikler sig. 

1 Som en del af DK2020-projektet (danske kommuners ramme for udvikling af lokale klimahandlingsplaner, som flugter 
med Paris-aftalen og viser vejen til klimaneutralitet senest i 2050) har Rudersdal Kommune udviklet en lokal, ambitiøs 
klimaplan. Læs mere om Klimahandlingsplanen i afsnit 3.3. 
2 Fjernvarmen i Rudersdal Kommune leveres i dag af Norfors Fjernvarme og Holte Fjernvarme. Læs mere i afsnit 4.2. 
3 Bemærk: Områdeafgrænsningerne i varmeplanen tager udgangspunkt i de områder af kommunen, der i dag er gas
forsynede, men det er ikke nødvendigvis alle områder, der i sin tid er blevet registreret som værende gasforsynet. 
Områderne i varmeplanen skal derfor ses som et udgangspunkt. Der vil i forbindelse med kommende projektforslag 
blive taget stilling til de konkrete områdeafgrænsninger og vurderet, om tilstødende områder og bygninger kan inklu
deres i det givne projektforslag, såfremt det giver mening og ligger naturligt i tilknytning til varmeplansområderne. 
4 Læs mere om de nationale rammer i afsnit 3.1. 
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I figur 1 nedenfor opsummeres den forventede proces i forlængelse af varmeplanen: 

 

 

Rudersdal Kommune ud- 
arbejder varmeplan for 
2023-2035 

Rudersdal Kommune 
sender brev til borgere 
med olie- og gasfyr 

Norfors og Holte Fjernvarme 
udarbejder de første projekt- 
forslag for perioden 2023-28 

Norfors og Holte Fjernvarme 
udruller fjernvarme jvf. 
projektforslag 

 

Nov-dec 2022 Dec 2022 2023 2023-2028 

Figur 1. Forventet proces i forlængelse af varmeplanen. 

 
2.2 Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 
Varmeplanen for Rudersdal tager afsæt i Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 20355, 
hvor Rudersdal Kommune i samarbejde med nabokommuner og forsyningsselskaber har defineret 
rammen og retningen mod en fossilfri varmeforsyning senest i 2035. Varmeplanen bygger videre 
på den fælles strategi samt Norfors’ udrulningsplan for fjernvarmen fra juni 2022. 

 

Den fælles strategi defineres igennem fem overordnede indsatsområder med underliggende spe- 
cifikke indsatser eller anbefalinger om, hvad der skal til for at sikre en fossilfri varmeforsyning 
senest i 2035. Som det fremgår af figur 2 fokuserer denne varmeplan særligt på tre elementer fra 
strategien: 

 

 1. Fossilfri fjernvarme: Ny fjern- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

 
varme skal baseres på vedva  
rende energi, f.eks. store varme  

pumper og jordvarmeanlæg. Ek  

sisterende fjernvarme baseret  
 

på gas skal gradvis omstilles til 
 

vedvarende energi frem imod  
2035. Læs mere i afsnit 5.  

2. Udbredelse af fjernvarme: Med  
 udgangspunkt i Norfors’ udrul
 

ningsplan planlægges nye fjern  
varmeområder frem imod først  
2028 og efterfølgende 2035.  

Læs mere i afsnit 6.  

3.  
Udbredelse af vedvarende 

 
energi til områder uden fjern  
varme: Der, hvor fjernvarme  
ikke er mulig eller først kommer  

 om lang tid, er fokus på lokale 
fælles varmeløsning og individu
elle løsninger, f.eks. varmepum
per, jordvarme, mv. Læs mere i 
afsnit 7. 

Figur 2. Elementer fra Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 
2035, der fokuseres på i varmeplanen. 

 
 

5 Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 er et samarbejde mellem: Allerød Kommune, Fredensborg 
Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune, Norfors, Forsyning Helsingør og Holte 
Fjernvarme. 

Fossilfri 
Fjernvarme 

Individuelle 
varmepumper 

Fjernvarme 
Lokale 

fællesløsninger 

Udfasning 
af gas og 

olie 
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3. Målsætning og rammer for varmeplanen 

3.1 Nationale rammer 
Aftale mellem regeringen og KL 
I juni 2022 indgik Regeringen og KL Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til 
opvarmning og klar besked til borgerne6. Målet er, at gas til boligopvarmning skal være udfaset 
senest i 2035 og erstattet af grønne alternativer. Endvidere er det ambitionen, at fjernvarme så 
vidt muligt skal udrulles inden udgangen af 2028. 

Aftalen indebærer blandt andet, at kommunerne i 2022 skal gennemføre en planlægningsindsats 
for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Endvidere indeholder afta- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

len et krav om, at alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder inden udgangen af 
2022 skal have klar besked om planerne for udrulning af fjernvarme, samt en beskrivelse af andre 
grønne muligheder, f.eks. en varmepumpe. 

Denne information skal ske gennem et brev til de berørte borgere, som i dag benytter gas eller 
olie til opvarmning, senest ved udgang af 2022. Brevet, som bygger på Energistyrelsens skabelo
ner, skal være en klar besked til de danske husholdninger om, hvordan de skal forholde sig ift. 
fremtidig varmeforsyning. Brevet vil indeholde information om, hvorvidt eller hvornår fjernvarme 
kan forventes udrullet i deres område. Borgere, som ikke er bosiddende i et nuværende eller kom
mende fjernvarmeområde, vil blive informeret om dette, samt hvilke alternativer der eksisterer. 

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse 
I forlængelse af Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar 
besked til borgerne har Energistyrelsen udsendt Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlæg
ning og projektgodkendelse7 i oktober 2022. Cirkuleret fastsætter de ændrede rammer, der skal 
sikre, at det bliver muligt for kommunerne at lave en samlet varmeplan og sende breve til ejen
domsejere med olie- og gasfyr inden udgangen af 2022. Den stramme tidsplan, der er lagt for 
udarbejdelse af ny samlet varmeplan, udsendelse af breve samt udrulning af fjernvarme frem til 
2028, er derved fastsat nationalt. 

Ved en samlet varmeplan forstås en plan, der som minimum forholder sig til de eksisterende og 
fremtidige muligheder for varmeforsyning i kommunens gasforsynede områder, herunder også 
ejendomme, som har et oliefyr, i stedet for at forholde sig til konkrete og typisk mindre geografisk 
afgrænsede projekter i kommunen. Den samlede varmeplan er således en overordnet varmeplan 
for kommunen, der ikke nødvendigvis indeholder en projektbeskrivelse af de enkelte anlæg, men 
én samlet plan for kommunens varmeforsyning. Planen vil skulle realiseres ved konkrete projekt
forslag, som udmønter den samlede varmeplan. 

Den samlede varmeplan skal; 
1) medtage alle områder i kommunen, der har status som gasforsynede områder, herunder 

også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyr, 

6 Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne mellem Regeringen 

(Socialdekomkratiet) og Kommunernes Landsforening, 29. juni 2022. 
7 Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse (Til kommunalbestyrelserne), Energisty

relsen, CIS nr. 10081 af 26. oktober 2022. 
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2) fastlægge områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet, herunder en forventet tidsho- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

risont herfor, samt hvilke områder der fremover forventes individuelt forsynet med vedva
rende energi, og 

3) udarbejdes og godkendes af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022. 

Kommunalbestyrelsen kan i 2022 og 2023 opfylde samfundsøkonomikravet i projektbekendtgø
relsen ved at lægge den samfundsøkonomiske analyse fra en samlet samfundsøkonomisk varme
plan til grund ved godkendelsen af de konkrete projektforslag, der udmønter en samlet samfunds
økonomisk varmeplan. 

Konkrete projektforslag kan i 2022 og 2023 anvende den samfundsøkonomiske analyse fra en 
samlet samfundsøkonomisk varmeplan, når den samlede samfundsøkonomiske varmeplan; 

1) er samfundsøkonomisk mest fordelagtig, 
2) har været sendt i høring, og 
3) er godkendt af kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsens vurdering af, om en samlet samfundsøkonomisk varmeplan er den sam
fundsøkonomisk mest fordelagtige løsning, skal bygge på beregninger foretaget i overensstem
melse med Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Forin
den, at kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse af en samlet samfundsøkonomisk var
meplan, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæs
sig vurdering af varmeplanen. 

Vurderingen skal ske på baggrund af; 
1) samarbejde med relevante lokale parter, forsyningsselskaber og andre berørte parter, 
2) de bestemmelser, der er fastsat i projektbekendtgørelsen, 
3) de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt ovenfor, og 
4) de bemærkninger, der er modtaget under høring af varmeplanen. 

Konkrete projektforslag kan derfor undtages for kravet, såfremt de indgår i en samlet varmeplan 
med fordelagtig samfundsøkonomi, har været sendt i høring og er godkendt af kommunalbesty
relsen. 

Denne varmeplan sigter på at leve op til disse nationale krav og medtager en samlet samfunds
økonomisk vurdering (læs mere i afsnit 6.3 og bilag 3) 

3.2 Kommunens rolle 
Kommunerne har en central rolle i forhold til udviklingen på varmeområdet. I Varmeforsyningslo
ven er det beskrevet, hvordan kommunen er ansvarlig for varmeplanlægning og for den fysiske 
planlægning. Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre 
berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Varmeforsyningslo
ven har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse 
af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at 
formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Planen skal støtte Rudersdal 
Kommune i myndighedsbehandlingen af konkrete projekter for ændringer i forsyningsområder. 
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Grundet de historiske lave priser på gas har fjernvarmen ikke kunnet konkurrere med gassen de 
sidste ca. 15 år, hvilket har sat udbygningen af fjernvarme i Rudersdal Kommune såvel som i de 
fleste andre kommuner i stå. Grundet ændringer i de statslige rammer kombineret med en verse- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

rende energikrise er mulighederne for udbygning af fjernvarme igen til stede. Det medfører behov 
for fornyet kommunal varmeplanlægning, der foruden at anvise vejen til fossilfri varmeforsyning 
skal skabe grundlag for hurtigere ekspedition af fremtidigt projektforslag for fjernvarme. 

Tilslutningspligten til fjernvarme blev afskaffet 1. januar 2019. Kommuner har således ikke læn
gere mulighed for at anvende tilslutningspligt til nye fjernvarmeområder. Hverken varmeplanen 
eller kommende projektforslag kan derfor pålægge borgere, virksomheder m.fl. en bestemt op
varmningsløsning. Dertil er tilslutningspligt til gas ophævet pr. 1. juli 2022 for alle områder. Der 
er forsat tilslutningspligt ved nybyggeri i de områder, der er udlagt til fjernvarme før 1. januar 
2019 (læs mere i afsnit 7.4). 

Kommunen er ikke varmeplanmæssigt ansvarlig for den individuelle varmeforsyning men vil gen
nem information og dialog med borgere, virksomheder m.fl. understøtte en omstilling af olie- og 
gasfyr til grønne lokale fælles eller individuelle opvarmningsformer som f.eks. varmepumper (læs 
mere i afsnit 7). 

Individuelle varmeløsninger 
Begrebet dækker over forskellige løsninger til opvarmning af boliger og bygninger på individuelt 
plan. Som oftest forskellige typer af eldrevne varmepumper. Det kan også dække over biomasse
fyr, solfangere m.v. Der findes en række forskellige eldrevne varmepumpetyper. De mest almin
delige varmepumpetyper på det danske marked er luft/vand-varmepumper, jordvarmeanlæg (ho
risontal eller vertikal) eller luft/luft-varmepumper. 

3.3 Rudersdals DK2020-klimahandlingsplan 
Klima og miljø står højt på dagsordenen i Rudersdal. Med Rudersdals klimahandlingsplan ønsker 
kommunen at bidrage til opfyldelsen af de nationale klimamål. Kommunen har sat et ambitiøst 
mål om 85% CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990 samt klimaneutralitet allerede i 2040. Som det 
fremgår af figur 3, står opvarmning for 36% (ca. en tredjedel) af den samlede CO2‐udledning i 
Rudersdal. Udledningen kommer særligt fra individuelle olie- og gasfyr, men også fra fjernvarmen, 
der ikke er fossilfri endnu (læse mere i afsnit 5). I Rudersdals klimahandlingplan8, der blev vedtaget 
af Kommunalbestyrelsen i oktober 2022, er et af målene vedrørende grøn energi, at varmeforbru
get i hele Rudersdal skal være baseret på fossilfri energi senest i 2035. 

8 Som en del af DK2020-projektet (danske kommuners ramme for udvikling af lokale klimahandlingsplaner, som flugter 
med Paris-aftalen og viser vejen til klimaneutralitet senest i 2050.) har Rudersdal Kommune udviklet en lokal, ambitiøs 
klimaplan. 
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Figur 3. Rudersdals CO2-udledning i 2018. Udledningen angives i både tons og i %. 

 

 

De nuværende ca. 12.000 olie- og gasfyr skal udskiftes – enten ved konvertering til fjernvarme 
eller ved skift til lokale fælles eller individuelle varmeløsninger. Det er i Rudersdals klimahand- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

lingsplan forventningen, at minimum ca. 73% af Rudersdals olie- og gasfyr (det svarer til ca. 8.800 
gas- og oliefyr) kan udskiftes frem mod 2030. Derudover skal der ske en gradvis omstilling til ved
varende energi i fjernvarmen, og 80% plast skal være udsorteret fra Usserødværket (Norfors af
faldsforbrændingsanlæg) i 2030. 

Rudersdal Kommune har fokus på at understøtte udbygningen af fjernvarmen ved at tilslutte kom
munale bygninger til fjernvarmen, hvor det er muligt. Kommunale bygninger har typisk et større 
varmebehov end private boliger, så en konvertering af disse fra gas til fjernvarme kan være med 
til at sikre et solidt kundegrundlag og dermed økonomi i potentielle fjernvarmeprojekter. Hermed 
kan omstillingen af de kommunale bygningers varmeforsyning være med til at drive fjernvarme
udbygningen. 

Målet er derfor, at kommunens egne bygninger har fossilfri opvarmning i 2030, ved at alle kom
munale bygninger inden for udlagte fjernvarmeområder, som i dag har gasfyr, er tilsluttet fjern
varme senest i 2030. De resterende kommunale bygninger har alternative grønne løsninger, f.eks. 
varmepumper, inden 2030. 

Der er i klimahandlingsplanen sat et mål om, at udledningen fra varme samlet skal reduceres fra 
108.000 tons CO2 i 2018 til 20.000 tons CO2 i 2030. I 2035 er målet, at varmeforsyningen skal være 
helt fossilfri. Læs mere om hvordan fjernvarmen bliver fossilfri senest i 2035 i afsnit 5. 
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4. Status for varmeforsyning i Rudersdal Kommune 

4.1 Høj andel individuelle gas- og oliefyr 
Opvarmning står i dag for lidt over en tredjedel af de samlede drivhusgasudledninger fra Ruders- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

dal som geografisk område. Denne varmeplan udgør derfor et vigtigt redskab til at nå de ambitiøse 
klimamål i Rudersdals klimahandlingsplan. Figur 4 viser fordelingen på opvarmningsformer. Indi
viduel gas dækker ca. 61% af energibehovet, fjernvarme ca. 23%, olie ca. 6% og biomasse (træpil
ler, mv.), elvarme og varmepumper de resterende godt 10%. Det betyder, at ca. 67% af energibe
hovet til opvarmning af bygninger og produktion af varmt brugsvand i Rudersdal dækkes af gas og 
olie i dag. Selvom fjernvarmen dækker ca. 23% af det samlede varmebehov i Rudersdal, er ca. 28% 
af fjernvarmen fortsat gasbaseret. Derfor udgør gas og olie nærmere ca. 73% af opvarmningen. 

 

Figur 4. Energiforbrug fordelt på opvarmningsform i Rudersdal (2018). En væsentlig andel af fjernvarmen er også 
gasbaseret, men andelen har været faldende siden 2018, grundet forsyning med affaldsvarme til Holte Fjernvarme 
fra Norfors. 

 

 

4.2 Udbredelse af fjernvarme og gas i 2022 
Figur 5 viser den tidligere varmeplan for Rudersdal Kommune, og hvilke områder der i 2022 er 
udlagt til kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme og gas. De gule områder er gasforsynede 
områder, og de mørkegrå områder er fjernvarmeforsynede områder. Områder, der hverken mar
keret med gult eller mørkegråt, er udlagt til individuel varmeforsyning, som ikke afhænger af fæl
les infrastruktur, f.eks. træpillefyr, oliefyr, elvarme, varmepumpe, m.v. Individuel gas er domine
rende i hele Rudersdal, og fjernvarmeområderne ligger spredt. 

 
I 2022 dækker fjernvarme ca. 25% af varmebehovet i Rudersdal Kommune, mens individuel gas
og oliefyr dækker ca. 67% af varmebehovet. Denne varmeplan har netop til formål at reducere 
gasforbruget og erstatte med grønne alternativer, herunder at øge fjernvarmedækningen fra 25% 
til 71% ved udgangen af 2028. Dette såfremt varmeplanens Fase 1 og 2 realiseres fuldt ud. 
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Figur 5. Aktuel varmeplan for Rudersdal Kommune. Gule områder er via projektforslag vedtaget gasforsynet. Mør- 

- 

- 

kegrå områder er via projektforslag vedtaget fjernvarmeforsynet. 
 

Jf. figur 5 er det eksisterende fjernvarmenet opdelt i hovedsageligt et nordøstligt system i Birke
rød, som forsynes af Norfors, og et sydligt system i Holte, Øverød, Nærum og Skodsborg, som 
forsynes af Holte Fjernvarme. 

Områderne er i dag forbundet med en transmissionsledning, der går igennem Rude Skov, som gør, 
at Norfors kan forsyne Holte Fjernvarme med affaldsvarme og varme fra det flisfyrede varmeværk 
i Helsingør. Det gør, at andelen af gasbaseret fjernvarme i særligt Holte Fjernvarmes område er 
blevet reduceret væsentligt siden 2018. 

Der er ikke blevet lavet væsentlige udbygninger af fjernvarmenettet i Rudersdal siden ca. år 2010, 
hvor Norfors udbyggede fjernvarmen i Birkerød. Dette var primært for, at de større varmekunder 
(virksomheder, boligblokke, haller, m.v.) kunne forsynes, da gaspriserne på dette tidspunkt var 
lave, og de nationale rammer begrænsede det omfang, projektforslaget kunne have. 

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af kommunerne Allerød, Fredensborg, Helsin
gør, Hørsholm og Rudersdal. Norfors ejer og driver Norfors Fjernvarme, der i Rudersdal forsyner 
dele af Birkerød og DTU Science Park med fjernvarme. 

Holte Fjernvarme er et A.M.B.A fjernvarmeselskab (A.M.B.A. er forkortelsen for et andelsselskab 
med begrænset ansvar). Holte Fjernvarme forsyner i Rudersdal dele af Holte, Øverød, Nærum og 
Skodsborg med fjernvarme. 
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4.3 Fortætning af eksisterende fjernvarmeområder 
Fjernvarmen har historisk set ikke haft fuld udbredelse i de eksisterende fjernvarmeområder. For 
de eksisterende fjernvarmeområder har Norfors og Holte Fjernvarme derfor siden 2021 haft (og 
har fortsat) et stort fokus på at sikre en fortsat udbredelse af fjernvarmen til borgere, boligfor- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

eninger og virksomheder, der i dag har en fossil opvarmningsform. Fortætningen foregår derfor 
løbende, og en styrkelse af kundegrundlaget og en øgning af varmetætheden i de eksisterende 
fjernvarmeområder kan understøtte nye fjernvarmeudbygninger. Der er kun tilslutningspligt ved 
”ny bebyggelse”9 i de eksisterende fjernvarmeområder, hvorfor en del borgere, virksomheder 
m.fl. ikke tidligere har tilsluttet sig, bl.a. grundet de historisk lave gaspriser. Interessen for fjern
varme er i dag ændret, og Norfors og Holte Fjernvarme vil fortsat have fokus på fortætning i de 
eksisterende fjernvarmeområder. 

 

4.4 Fjernvarmen er ikke fossilfri endnu 
Som det fremgår af figur 6, var fjernvarmeproduktionen i 2019 fordelt på ca. 55% affaldsforbræn
ding, 28% gas og 17% biomasse10. Der var i 2019 (og fortsat) derfor betydelige udledninger fra 
fjernvarmeforsyningen. Disse udledninger skal reduceres markant over de kommende 10 år, men 
det er en udfordring, at der både skal findes varme til de nye fjernvarmeområder, der skal etab
leres, og til at erstatte den fossile andel, der stadig er i fjernvarmesystemet i dag. 

 

 

Figur 6. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændselstyper (2019). 

 
 
 
 

 

9 

 

”Ny bebyggelse” betyder, at hvis man bygger nyt eller foretager ”væsentligt ombygninger” af en eksisterende bygning, 
samtidig med at varmeinstallationen udskiftes, har man som ejer pligt til at tilslutte sig den for området kollektive for
syningsform. Tilslutningspligten til gas er dog ophævet pr. 1. juli 2022. Læs mere i afsnit 7.4. 
10 Affaldsvarmen kommer fra Norfors Usseørd-anlæg i Hørsholm. Affaldsforbrænding til fjernvarmeproduktion kan ikke 
regnes som CO2-neutralt. Affald består af en biogen del, som er CO2-neutral, samt en fossil del (primært plastik), som 
ved afbrænding er forbundet med en CO2-udledning. Biomassevarmen er fra biomasseanlægget i Helsingør. Det er på 
baggrund heraf, at der kan beregnes en samlet emissionsfaktor. Emissionsfaktoren for fjernvarmeproduktion er et ud
tryk for det mix af forskellige brændselstyper, som bruges til produktion af fjernvarme i Norfors samlede system. På 
samme måde laves der årligt en beregning af emissionsfaktoren for elektricitet i det samlede danske el-system. Emissi
onsfaktoren for gasfyr er standardfaktoren for gas. 
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5. Fossilfri fjernvarme senest i 2035 

Rudersdal Kommunes ambition er at opnå en fossilfri varmeforsyning i 2035. Det indebærer, at 
individuelle olie- og gasfyr konverteres til grøn fjernvarme, samt både individuelle og fælles var- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

meløsninger f.eks. varmepumper. Endvidere vil Rudersdal Kommune understøtte en omstilling af 
den eksisterende fjernvarmeproduktion til fossilfri energikilder – i tråd med Fælles strategi for 
fossilfri varmeforsyning senest i 2035. 

Fjernvarme baseret på affladsforbrænding, biomasse og grøn gas? 
Forbrænding af affald udleder CO2, primært på grund af plastindholdet i affaldet. Affaldsvarmen 
fra Norfors er derfor ikke CO2-neutral, men i takt med, at der sker en øget udsortering af plast, 
reduceres CO2-udledningen fra forbrændingsanlægget. Målet på nationalt plan er at 80% plast 
skal være udsorteret fra forbrændingsanlæg i 2030. 

Biomasse udgjorde ca. 17% af fjernvarmeproduktionen i 2019. Biomasse beskrives fortsat som et 
CO2-neutralt brændsel, selvom der ved afbrænding udledes CO2. I den fremtidige planlægning bør 
biomasse vurderes ud fra et samlet udledningsperspektiv, hvor den reelle CO2-udledning indgår. 
Der arbejdes i Rudersdal Kommune systematisk med reduktion af brugen af biomasse og standar
der for, hvilke former for biomasse der anvendes. 

En stigende andel af gasforsyningen kommer fra grøn gas, primært i form af biogas. Andelen ligger 
på ca. 20% i dag og forventes at blive fordoblet frem mod 2025. Ressourcerne til produktion af 
biogas er imidlertid begrænsede, og derfor peger nationale analyser på, at den grønne gas skal 
prioriteres de steder, hvor der ikke er fornuftige alternativer, f.eks. procesvarme i industrien og i 
den tunge transport, samt til spidslast i el- og varmeproduktion. I modsætning hertil kan gasop
varmede bygninger i langt de fleste tilfælde konverteres til enten fjernvarme eller varmepumper. 

Fjernvarme skal baseres på vedvarende energikilder 
Elektrificering bliver helt afgørende for at opnå en grøn varmeforsyning. Med den planlagte ud
bygning med vindkraft og solceller forventes elforsyningen i 2030 at være baseret udelukkende 
på vedvarende energikilder. Dermed vil både individuelle varmepumpeanlæg (og jordvarmean
læg) og store varmepumpeanlæg levere fossilfri varme. De store varmepumpeanlæg er i stigende 
grad økonomisk attraktive for fjernvarmeselskaberne at investere i. Store varmepumper forven
tes derfor at dække hovedparten af varmebehovet til de nye fjernvarmeområder. 

Varmekilden til de kommende anlæg kan være luft, men fjernvarmeselskaberne har også fokus 
på alternativer, som for eksempel grundvand og spildevand, samt holder øje med udviklingen for 
geotermi. Rudersdal Kommune samarbejder således med fjernvarmeselskaberne om at identifi
cere og undersøge mulige varmekilder. Det afsøges løbende, hvilke nye teknologier og samspil 
mellem disse, der kan bringes i spil for at sikre, at fjernvarmen kommer længst muligt ud i kom
munen. Store varmepumper, affaldskraftvarme og eventuelt spildvarme forventes således at le
vere langt størstedelen af fjernvarmen i 2030. 

Omstillingen til en fossilfri fjernvarmeproduktion baseret på lokale vedvarende energikilder vil 
samlet set medføre et stort behov for udpegning af arealer til energianlæg som f.eks. store var
mepumper, varmelagre og elkedler. Nye energianlæg er en afgørrende forudsætning for udbyg
ningen af fjernvarmen. Rudersdal Kommune vil løbende understøtte udbygningen med vedva
rende  energianlæg  ved  i  samarbejde  med  fjernvarmeselskaberne,  at  afklare  mulige 
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anlægsplaceringer og sikre den mest hensigtsmæssige udpegning af arealer til energianlæg. Det 
er et arbejde, som Rudersdal Kommune prioriterer højt nu og vil gøre det mange år frem. 

Som led i omstillingen til fossilfri varmeforsyning senest i 2035 vil der i varmeplanen bliver udpe- 
get områder, hvor der er potentiale for at udbygge fjernvarmenettet, samt områder, hvor der 
forventeligt må etableres andre fælles lokale eller individuelle varmeløsninger. 
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6. Potentiale for fjernvarmeudbygning 

I dette kapitel beskrives opdelingen af områder i Rudersdal Kommune, der forventes tilbudt fjern- 

‐ - 
- 
- - 

varme inden udgangen af 2028, og områder, der henvises til individuelle opvarmningsløsninger. 

6.1 Prioriteringsmodel (faseindeling) af fjernvarmeområder i varmeplanen 
Varmeplanen tager udgangspunkt i Norfors’ udrulningsplan, som har analyseret alle gasforsynede 
områder i Rudersdal Kommune11. Udbygningsplanen opdeler kommunen i seks større områder, 
samt flere underområder. Rækkefølgen for udrulning af fjernvarmen vurderes for hver af disse 
underområder. 

 

 

Områderne er i Norfors’ udrulnings
plan delt op i 4 tidsperioder, der indi
kerer, hvornår planlægningen af fjern
varmeudbygningen forventes at starte; 

2023-2025 
2026-2027 
2028 
Ikke i nærmeste fremtid. 

I denne varmeplan tydeliggøres disse tids
perioder og omsættes til følgende 4 faser og 
rækkefølge for igangsættelse af planlæg
ning og udbygning af fjernvarme (se figur 7); 

2023-2025 ➔ Fase 1 
2026-2027 ➔ Fase 2 
2028-2035 ➔ Fase 3 
Ikke i nærmeste fremtid ➔ Fase 3 

 

Figur 7. Oversigt over områderne i varmeplanen baseret på Norfors’ udrulningsplan fra juni 2022. 

 
 

11 Læs mere i baggsundsrapporten: Norfors udrrulning af fjernvarme for allerød fjervarme, Fredensborg Fjernvarme, 
Holte Fjernvarme og Norfors Fjervarme (maj 2022). 
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Prioriteringsmodel 
Fase 1 (grønne områder) forventes tilbudt fjernvarme inden 2028. Planlægning og udrulning 
af fjernvarme forventes påbegyndt i 2023-2025. 
Fase 2 (blå områder) forventes tilbudt fjernvarme inden 2028. Planlægning og udrulning af 
fjernvarme forventes påbegyndt i 2026-2027. 
Fase 3 (gule områder) er perspektivområder, hvor mulighederne for etablering af fjern
varme mellem år 2028-2035 skal afklares nærmere af fjernvarmeselskaberne i 2028-2029. 
Områder uden farve forventes ikke at blive tilbudt fjernvarme. 

 
 
 

 
Som det fremgår af figur 7, er alle områder kategoriseret efter denne fasemodel, der indikerer 
rækkefølgen for, hvornår Norfors og Holte Fjernvarme forventer at kunne igangsætte planlægnin- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

gen og udrulningen af fjernvarmen i det givne område. 

Det forventes i Norfors’ udrulningsplan fra juni 2022, at de lysegrønne og blå områder kan få til
budt fjernvarme inden udgangen af 2028. 

De gule områder vil tidligst få undersøgt mulighederne for fjernvarme i 2028, og det forventes 
derfor ikke, at fjernvarmen kommer til disse områder inden udgangen af 2028. Disse vil blive be
lyst frem mod afslutningen af Fase 2 og igangsættelse af Fase 3. 

Områderne, der ikke er markeret med en farve, forventes ikke fjernvarmeforsynet. For gule om
råder (Fase 3) og områder uden farve, vil især individuelle løsninger være det oplagte alternativ 
(læs mere i kapitel 7). 

 

 

 

 

Områdeafgrænsningerne i varmeplanen tager udgangspunkt i de områder, der i dag er gasforsy
nede, men det er ikke nødvendigvis alle områder, der i sin tid er blevet registreret som værende 
gasforsynet. De udlagte områder skal derfor ses som et udgangspunkt. Der vil i forbindelse med 
kommende projektforslag blive taget stilling til de konkrete områdeafgrænsninger og vurderet, 
om tilstødende områder og bygninger kan inkluderes i det givne projektforslag, såfremt det giver 
mening og ligger naturligt i tilknytning til varmeplansområderne. 

Særligt for Fase 3 
Områderne i Fase 3 er ikke inkluderet i de samlede samfundsøkonomiske beregninger af fjernvar
meudbygningen i denne varmeplan. Der henvises derfor til afsnit 7 og 8 om individuelle løsninger 
og mulighed for yderlig rådgivning. 

Skulle det dog vise sig, at et område i Fase 3 er oplagt at inkludere i et projektforslag for områder 
i Fase 1 og 2, vil dette blive undersøgt, når der skal udarbejdes konkrete projektforslag. Varme
planen skal ses som et dynamisk værktøj til kommunikation om varmeforsyningen i Rudersdal 
Kommune i første omgang frem mod 2028 og efterfølgende frem mod 2035. 

De enkelte områder kan bidrage selv ved f.eks. at indsamle tilkendegivelser med ønske om tilslut
ning til fjernvarme, såfremt det bliver muligt. På denne måde kan fjernvarmeselskaberne lettere 
sikre, at der er tilstrækkeligt grundlag for at inkludere et tilknyttede område. Dog er der ingen 
garanti for, at det økonomisk kan lade sig gøre. 
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Forudsætninger for fjernvarmeudbygningen 
Danmark står i en ekstraordinær energikrise, og der er stor interesse for fjernvarme. Kommunal- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

bestyrelsen i Rudersdal har et klart ønske om, at flest mulige områder kan tilbydes fjernvarme. 
Det forudsætter dog en række betingelser som skal være opfyldt. Det handler om tilstrækkelig 
tilslutningsgrad, varmeproduktionskapacitet, brændselspriser, materialepriser og -tilgængelig
hed, mandskabsressourcer, m.fl.12. Der regnes med en starttilslutning på 60% af de eksisterende 
gas- og oliefyr i hvert underområde13, og på sigt en tilslutningsgrad på 90% af bygningerne med 
gas- eller oliefyr. 

Norfors og Holte Fjernvarmes nuværende produktionskapacitet er næsten fuldt udnyttet. Alene 
Fase 1 og 2 af denne varmeplan kræver etablering af 48 MW14 grundlastkapacitet til at forsyne de 
potentielle nye fjernvarmeområder. Derudover er der behov for etablering af yderligere kapacitet 
til Fase 3. Det medfører behov for udpegning af egnede arealer til etablering af produktionskapa
citet. Hvis ikke disse arealer kan findes, vil det ikke være muligt at producere fjernvarme til de 
fremtidige fjernvarmekunder. En afgørende forudsætning for udbygningen af fjernvarme og sær
ligt rækkefølgen er derfor, om der kan findes egnede arealer, hvor forsyningsselskaberne kan op
stille ny fossilfri varmeproduktion, f.eks. store varmepumper. 

Rudersdal Kommune vil understøtte udbygningen med vedvarende energianlæg ved i samarbejde 
med fjernvarmeselskaberne at afklare mulige arealplaceringer og sikre den mest hensigtsmæssige 
udpegning af arealer til energianlæg. Det er et arbejde, som Rudersdal Kommune prioriterer højt, 
og det afsøges løbende, hvilke nye teknologier og samspil mellem disse, der kan bringes i spil for 
at sikre, at fjernvarmen kan komme ud til flest mulige borgere og virksomheder i kommunen. 

Grund-, spids- og reservelast 

Grundlast dækker over de produktionsanlæg der kræves for at opfylde mindsteefterspørgslen af el og 
varme. 

 

Spids- og reservelastanlæggene er anlæg, som supplerer varmeproduktionen i særlige situationer. Anlæg
gene er kendetegnet ved billig investering (i dag ofte gasbaseret) og dyr varmeproduktion, som kun sættes 
ind, når de store grundlastanlæg ikke kan dække varmebehovet. Spids- og reservelastanlæg har den særlige 
funktion i fjernvarmesystemet, at de sikrer forsyning til varmeforbrugerne f.eks. under spidsbelastning og 
nedbrud, samtidig med at investeringsomkostninger til produktionsanlæg bliver holdt nede. Et fjernvarme
system uden spidslastanlæg vil sat på spidsen enten betyde et system med betydelig overinvestering i an
læg, der står stand by det meste af året, eller perioder uden varme til forbrugerne, typisk om vinteren, hvor 
varmebehovet er størst. 

Spidslast bruges når varmeforbruget er så stort, at de øvrige anlæg (grundlast) ikke kan dække behovet. 
Reservelast er når en eller flere af de øvrige produktionsanlæg (grundlast) ikke kan køre, samtidig med at 
der er behov for varmeproduktionen. Der kan også være tale om reparationer i nettet, der giver behov for 
reservelast i et specifikt geografisk område. 

12 

 

 

Læs mere i baggsundsrapporten: Norfors udrrulning af fjernvarme for allerød fjervarme, Fredensborg Fjernvarme, 

Holte Fjernvarme og Norfors Fjervarme (maj 2022). 
13 For tilslutningsprocenten, der skal til, for at fjernvarmen kan udbredes til et område, gælder det, at det kun er 60% af olie

og gaskunderne, der skal tilsluttes fra start. Det er ikke en samlet vurdering af alle varmeinstallationer i et område. Derved 
har eksisterende varmepumper ikke nødvendigvis afgørende betydning i forhold til om udbygningen kan realiseres. 
14 MW er en forkortelse for MegaWatt. MW er den enhed størrelsen på eneriproduktionsanlæg oftest angives i f.eks. 
solvarme, varmepumpe, vindmøller, mv. 

 

 

 

 



Varmeplan 2023 – 2035 

Side 19 af 60 

 

 

 
 
 

 

6.2 Fase 1+2: Områder, der forventes udbygget med fjernvarme frem til 2028 
Rudersdal er i Norfors’ udrulningsplan blevet opdelt i seks overordnede områder, som yderligere 
opdeles i et antal underområder. De overordnede områder (R1-6) i Rudersdal er; 

 

R1 - Gl. Holte + Trørød + Nærum 
R2 – Vedbæk 
R3 – Søllerød 
R4 – Holte 
R5 – Skodsborg 
R6 - Birkerød 

 

Underområderne markeret som Fase 1 og 2 på figur 8, kan forvente udbygning af fjernvarme frem 
til 2028. Dette forudsat, at de nødvendige betingelser er tilstede (læs mere i foregående afsnit 
Forudsætningerne for fjernvarmeudbygning). Områder markeret som Fase 3 forventes ikke at få 
tilbudt fjernvarme inden udgangen af 2028. 

 

Figur 8. Oversigt over områderne R1-R6. 
 

I bilag 1 vil hvert af de seks områder blive belyst og konkretiseret i forhold til, hvad der inkluderes 
i Fase 1 og 2. 

Forventet resultat af Fase 1 og 2 
På baggrund af de udpegede områder forventes det, at der kan tilbydes fjernvarme til 4.034 po- 
tentielle kunder i Fase 1 og 5.292 potentielle kunder i Fase 2. Det samlede varmebehov forventes 
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at være 109 GWh15 for Fase 1, og 132 GWh for Fase 2. En forudsætning herfor er, at der kan 
etableres 48 MW grundlast og 33 MW spidslast fordelt ved de forskellige områder. 

Såfremt fjernvarmen kan udbredes til alle områderne omfattet af Fase 1 og 2, vil samlet ca. 9.300 
husstande og bygninger blive tilbudt fjernvarme inden udgangen af 2028. Som det fremgår af ta- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

bel 1, vil dette øge varmeforbruget af fjernvarme med 240 GWh. Dette vil også betyde, at tilslut
ningsgraden til fjernvarme i Rudersdal stiger fra ca. 25% til 71%. 

Tabel 1. Samlet oversigt over varmebehov for Fase 1 og 216 

 

 

 

Område Fase 1 Fase 2 Fase 1 og 2 samlet 

 MWh/år MWh/år MWh/år 

R1 – Gl. Holte + 
Trørød + Nærum 

32.951 
21.503 

54.454 

R2 – Vedbæk 0 19.181 19.181 

R3 – Søllerød 0 26.689 26.689 

R4 – Holte 31.003 3.107 34.110 

R5 – Skodsborg 6.164 0 6.164 

R6 – Birkerød 38.924 61.256 100.180 

Sum 109.042 131.736 240.788 

 
Resultaterne af Fase 1 og 2 uddybes i bilag 1. 

 

6.3 Samfundsøkonomi for Fase 1 og 2 
Som en del af aftalen om, at kommunerne skal udarbejde en varmeplan, er der blevet givet mu
lighed for, at kommunerne kan undtage konkrete projektforslag fra projektbekendtgørelsens 
samfundsøkonomikrav i 2023, hvis der kan påvises en positiv samfundsøkonomi for de inklude
rede områder i varmeplanerne. I dette tilfælde inkluderer det områderne i Fase 1 og 2. 

Selvom projektforslag er undtaget kravet om samfundsøkonomi, skal der stadig udarbejdes pro
jektforslag, der inkluderer selskabs- og brugerøkonomi. Dog vil projektforslaget ikke skulle igen
nem den samme offentlige proces, da dette allerede er sket ved godkendelse af denne varmeplan. 
Myndighedsgodkendelsen forventes derfor at gå markant hurtigere. 

Samfundsøkonomi skal påvise, hvilken forsyningsform der er bedst for samfundet ved at regne 
forskellige scenarier. Her tages der udgangspunkt i den samlede pris over 20 år på henholdsvis 
investeringer, drift samt prisen ved udledning af drivhusgasser. Der tages derfor forbehold for 
miljøet, og at varmeforsyningen skal være økonomisk rentabel. Fjernvarmen regnes som et sce
narie til en reference, hvor bygningerne i Fase 1 og 2 bliver forsynet af individuelle varmepumper. 

 

 

 
 
 

15 

 

1 Gigawatt-time [GWh] svarer til 1.000.000 Kilowatt-time [kWh] 
16 1 Megawatt-time [MWh] svarer til 1.000 Kilowatt-time [kWh]. 
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De samfundsøkonomiske beregninger medtager alle nuværende produktionsanlæg, som forsyner 
Norfors og Holte Fjernvarme i dag. Da den eksisterede produktionskapacitet dog stor set er fuldt 
udnyttet, vil ny varmeproduktion, kaldet den marginale varmeproduktion, hovedsageligt være 
fossilfri. 

Dette kapitel vil vise de overordnede resultater af de samfundsøkonomiske beregninger. Det er 
muligt at dykke ned i forudsætningerne og beregninger i bilag 3. 

Samfundsøkonomisk resultat 
Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger (se tabel 2) viser, at fjernvarmen har en sam- 

- 
- 

fundsøkonomisk gevinst på 276,5 mio. kr. i forhold til individuelle varmepumper. 

Tabel 2. Samfundsøkonomiske beregninger for Fase 1 og 2. [D&V står for Drift & Vedligehold] 

 

 

 

 

Samfundsøkonomiske beregningspriser  Fjernvarme Reference 
Investering 1.000 kr. 1.039.155 1.059.612 
D&V 1.000 kr. 262.473 404.612 
Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1.000 kr. 527.706 661.801 
Afgiftsforvridningstab 1.000 kr. -7.551 -466 
Beregningspris for CO2 emission 1.000 kr. 34.359 8.529 
Skadesomk ved SO2, Nox og PM2,5 og CO2 1.000 kr. 2.737 1.291 
Samfundsøkonomi i alt 1.000 kr. 1.858.879 2.135.379 
Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. Ref 1.000 kr. 276.500  
Intern forrenting % 7% 
Anvendt balancepris for marginal varmeproduktion inkl. D&V produktion kr./MWh 236 328 

 

 

Følsomhedsanalyse 
Der er regnet følsomhedsanalyse for en række parametre for at påvise, hvorvidt samfundsøkono
mien er solid over for eventuelle prisændringer. Dette drejer sig om investeringer i fjernvarme
nettet, brugerinstallationer og varmepumper, gas- og elprisen samt varmebehovet. 

 
Resultaterne kan ses i figur 9 og tabel 3 og viser en robust samfundsøkonomi for varmeplanen. 

 

Figur 9. Følsomhedsanalyse 
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Tabel 3. Følsomhedsberegning 

 

 - Samfunds
Følsomhedsberegning økonomisk 

nutidsværdi 
 mio.kr. 
Varmeplan 276 
Investeringer i fjernvarmenet stiger med 20% 154 
Investeringer i brugerinstallationer stiger med 20% 277 
Investeringer i individuelle vamepumper stiger med 20% 450 
Investeringer i individuelle vamepumper falder med 20% 103 
Markedsprisen på el for samfund og selskab stiger 100 kr/MWh 306 
Varmebehovet reduceres med 20% over 20 år 364 
Tilslutningsgraden slutter 20% lavere 156 
Starttilslutningen er 20% lavere 223 

 
De væsenligste variabler der kan påvirke samfundsøkonomien gennemgås i bilag 3. 

 

6.4 Fase 3: Perspektivområder 2028-2035 
I afsnit 6.2., samt bilag 1, er områderne vist for Fase 1 og 2. Derudover er det opgjort, hvor stort 
et varmebehov de indeholder, og hvor meget produktionskapacitet der vil være behov for. 

Områderne i Fase 3 er også inkluderet i Norfors’ udrulningsplan. Norfors og Holte Fjernvarme 
forventer dog tidligst at have mulighed for at undersøge disse områder i 2028, hvilket betyder, at 
der ikke når at blive udrulle fjernvarme i perioden 2023-2028. Dette skyldes, at Norfors og Holte 
Fjernvarme prioriterer at udrulle fjernvarme til områderne i Fase 1 og 2 først, da varmebehovet 
her er størst, set i forhold til den investering, det vil koste at udrulle fjernvarmen i områderne. 
Derved forventes det at kunne give en tilstrækkelig god selskabsøkonomi til, at det kan realise- 

- 
- 

res17. 

Områderne i Fase 3 uddybes i bilag 2. 

6.5 Områder ved kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune 
En række Fase 3-områder og områder, hvor der ikke forventes fjernvarmeforsyning fra Norfors 
eller Holte Fjernvarme, i den sydlige del af kommunen, vil muligvis kunne forsynes sydfra fra 
Lyngby-Taarbæk af Vestforbrænding. De er ikke med som områder i denne varmeplan, da de ikke 
er inkluderet i Norfors’ udrulningsplan. 

Eksempelvis er der op til kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk, på hver sin side af Kongevejen, 
et sådant område (se figur 10). Der er for langt fra Norfors og Holte Fjernvarmes nuværende fjern
varmenet i forhold til Vestforbrænidngs fjernvarmenet, der ligger på den anden side af kommu
negrænsen. 

17 Læs mere i baggsundsrapporten: Norfors udrrulning af fjernvarme for allerød fjervarme, Fredensborg Fjernvarme, 
Holte Fjernvarme og Norfors Fjervarme (maj 2022). 
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Mulighederne langs hele kommunegrænsen skal afklares med Vestforbrænding i løbet af 2023, 
set i lyset af, at Vestforbrænding parallelt er i gang med at planlægge fjernvarmeudrulning i det 
meste af Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 

Figur 10. Boligområde ved kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune, der muligvis kan forsynes af Vestfor- 
brænding sydfra. 

 

 

6.6 Områder, der ikke forventes udbygget med fjernvarme 
De resterende områder i Rudersdal Kommune, som ikke er farvelagt i henhold til de tre faser for 
udrulning af fjernvarme, vil forsat skulle forsynes af individuel varmekilder. 

 
Læs mere individuel varmeforsyning i afsnit 7 og om mulighed for yderlig rådgivning i afsnit 8. 
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7. Individuelle og fælles varmeløsninger 

Ikke alle vil få mulighed for fjernvarme, hverken nu eller i den nærmeste fremtid. Samtidig vil der 
i en del områder, særligt områder i Fase 3, gå en længere årrække, før fjernvarmen kan fremføres 
til området. Det er derfor vigtigt for Rudersdal Kommune samtidig at understøtte omstillingen fra 
fossile opvarmningsformer til vedvarende fælles- og individuelle varmeløsninger. 

Kommunen er ikke varmeplanmæssigt ansvarlig for den individuelle varmeforsyning, men vil gen- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

nem information og dialog med borgere, virksomheder m.fl. understøtte en omstilling af olie- og 
gasfyr til grønne individuelle opvarmningsformer som f.eks. varmepumper. 

For de områder, hvor individuelle varmeløsninger ikke er en mulighed pga. tæt bebyggelse eller 
andre udfordringer, eller hvor det vil give mening at lave fælles lokale varmeløsninger, vil Ruders
dal Kommune også have fokus på at understøtte fælles varmeløsninger. Konkret arbejder Ruders
dal Kommune sammen med Hørsholm Kommune på at udvikle et casekatalog med konkrete ek
sempler på lokale fællesløsninger, der kan anvendes til inspiration. 

7.1 Individuelle varmeløsninger 
En del boliger og erhvervsbygninger vil ikke have mulighed for at få fjernvarme. Opvarmning med 
gas og olie er ikke vedvarende varmeløsninger, og derfor opfordres bygningsejere uden for po
tentielle fjernvarmeområder til at overveje en vedvarende varmekilde. Følgende afsnit beskriver 
en række individuelle varmeløsninger med henblik på at give bygningsejere et overbliv over, hvilke 
muligheder der er for at skifte varmeforsyning. 

Luft-til-vand varmepumpe 
Varmepumper er en el-baseret opvarmningsform, der regnes som et grønt alternativ til olie- og 
gasfyr18. Varmepumper er en generel betegnelse for en række forskellige typer varmepumper bl.a. 
luft-til-vand varmepumpe og jordvarme, som egner sig til at forsyne bygninger med et vandbåret 
varmesystem. 

Luft-til-vand-varmepumper udnytter udeluften til at producere varme via en udedel med en ind
bygget luftblæser. Denne udedel på varmepumpen genererer støj, og det er derfor vigtigt, at man 
er opmærksom på, at ens varmepumpe overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som 
fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: Støj. For et typisk villakvarter vil støjkravet til ens 
varmepumpe være 35 dB i naboskel. Man kan finde mere information på Rudersdal Kommunes 
hjemmeside om gode råd til valg af model, placering, installation samt det byggetekniske 
afstandskrav: https://www.rudersdal.dk/infosider/saadan-faar-du-en-varme- pumpe. 

Jordvarme 
Jordvarmeanlæg har ikke samme udfordring med støj og placering, som luft-til-vand-varmepum
pen har, men stiller i stedet krav til bl.a. jordarealet. 

18 Elektricitet er i dag ikke 100% grøn. Der sker dog en gradvis reduktion af udledningen og det nationale mål er at 
elektriciteten i 2030 er CO2-neutral. Elemissionsfaktoren opgøres årligt på nationalt niveau på baggrund af det enegimix 
af energikilder der producerer elektricitet. Elemissionsfaktoren var i 2021 44 kg CO2/GJ. Til sammenligning var udledning 
af gas 57 kg CO2/GJ. En varmepumpes effektivitet er ca. 3 gange så meget som ren elvarme. Derfor er en varmepumpes 
udledning ca. 1/3 af elemissionsfaktoren – dvs. 44/3 = ca. 15 kg CO2/GJ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/
https://www.rudersdal.dk/infosider/saadan-faar-du-en-varmepumpe
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Når man ser på anlæggelse af jordvarme, er der typisk tale om to forskellige typer anlæg: Hori- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

sontal og vertikal jordvarme. Ved et horisontalt jordvarmeanlæg nedgraves jordvarmeslanger 
over et større areal og ved en konstant dybde, typisk i 1-2 meters dybde. For det vertikale jord
varmeanlæg laves dybe boringer ned til 170-200 m dybde. 

På Rudersdal Kommunes hjemmeside kan man læse mere om, hvilke krav der er til anlægning af 
jordvarme, og hvordan man søger tilladelse til anlægget: https://www.rudersdal.dk/service/saa-
dan-faar-du-jordvarme

 
. 

Husk at søge om tilladelse hos kommunen, hvis man ønsker at få installeret jordvarme. 

7.2 Fælles varmeløsninger 
Fælles lokale varmeløsninger kan være relevante for de områder, som ikke forventes at blive til
budt fjernvarme hverken nu eller i den nærmeste fremtid, og hvor der er store udfordringer med 
etablering af individuelle vedvarende varmløsninger. 

Rudersdal Kommune ønsker at understøtte konverteringen til varmeløsninger baseret på vedva
rende energi, også for de områder, hvor individuelle varmeløsninger ikke er en mulighed. Her er 
Rudersdal Kommune sammen med Hørsholm Kommune i gang med at udvikle et casekatalog om 
fælles varmeløsninger. Det er Ea Energianalyse, der står for den konkrete udarbejdelse. Caseka
taloget tager udgangspunkt i en række områder i Rudersdal Kommune, hvor etableringen af indi
viduelle opvarmningsformer er udfordret af mangel på areal, fredninger eller tætbeboelse. 

Casekataloget forventes at være færdigt start 2023. 

7.3 Supplerende varmeløsninger 
Luft-til-luft varmepumpe 
En luft-til-luft-varmepumpe minder om en luft-til-vand-varmepumpe, dog leverer en luft-til-luft- 
varmepumpe opvarmet luft ind i huset i stedet for varmt vand. Dette gør, at en luft-til-luft-varme
pumpe ikke kan være en bygnings eneste varmeinstallation, da den kun kan benyttes til rumop
varmning og ikke opvarmning af brugsvand. Ligesom en luft-til-vand-varmepumpe genererer en 
luft-til-luft-varmepumpe støj, og det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at ens varme
pumpe overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som fremgår af Miljøstyrelsens hjem
meside: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/. For et typisk villakvarter vil støjkravet til ens varme
pumpe være 35 dB i naboskel. Man kan finde mere information på Rudersdal Kommunes hjem
meside om gode råd til valg af model, placering, installation samt det byggetekniske afstandskrav: 
Sådan får du en varmepumpe. 

Solvarme 
Et solvarmeanlæg udnytter solen vha. solpaneler på taget til at producere varme. Solvarme kan 
fungere som et supplement til anden varmeforsyning. Dog er produktionen afhængig af solskins
timer, så det er ikke egnet som primær opvarmningsform. 

Læs mere om solvarme på Rudersdal Kommunes hjemmeside: Se om du kan få solceller eller 
solvarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rudersdal.dk/service/saadan-faar-du-jordvarme
https://www.rudersdal.dk/service/saadan-faar-du-jordvarme
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/
https://www.rudersdal.dk/infosider/saadan-faar-du-en-varmepumpe
https://www.rudersdal.dk/infosider/se-om-du-kan-faa-solceller-eller-solvarme?search=solvarme
https://www.rudersdal.dk/infosider/se-om-du-kan-faa-solceller-eller-solvarme?search=solvarme


Varmeplan 2023 – 2035 

Side 26 af 60 

 

 

 
 
 

 
Brændeovne 
En brændeovn er en supplerende varmekilde, som kan kategoriseres som CO2-neutral. Da der er 
tale om afbrænding af biomasse, er brændeovne dog omfattet af samme debat som træpillefyr. 
De stigende priser på gas og el gør dog, at flere vælger at bruge deres brændeovn som varmekilde. 
I den forbindelse er det væsentligt, hvordan man bruger den, så ovnen udnyttes bedst muligt og 
undgår at udsende skadelig røg. Røgen fra brændeovne indeholder en del sundhedsskadelige par- 

- 

- 

- 

- 

- 

tikler, som medvirker til luftforurening. Det er derfor meget vigtigt, at man fyrer korrekt i bræn
deovnen, så forureningen mindskes mest muligt, og røgen ikke generer beboere eller naboer. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside 'Brændefyringsportalen' kan du finde mere uddybende informa
tion om bl.a. korrekt brændefyring, valg af brænde, problemer med røg og meget mere: 
Brændefyringsportalen 

Læs mere omkring brændeovne på Rudersdal Kommunes hjemmeside: Brændeovn - sådan gør du  

7.4 Varmeforsyning af nybyggeri og tilslutningspligt til fjernvarme 
Der er tilslutningspligt til fjernvarme ved "ny bebyggelse" i de gamle fjernvarmeområder, dvs. 
fjernvarmeområder udlagt frem til 1. januar 2019. Det betyder, at hvis man bygger nyt eller fore
tager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning, samtidig med at varmeinstallationen 
udskiftes, har man pligt til at tilslutte sig fjernvarme. 

Tilslutningspligten i samtlige gasområder er frafaldet pr. 1. juli 2022. Der skal i disse områder med 
andre ord ikke søges om dispensation ved afkobling fra gas. 

Der skal ansøges om dispensation fra tilslutningspligten fra fjernvarme hvis; 
det er nybyggeri, 
der er er tale om "væsentlige ombygninger", f.eks. større renoveringer af en eksisterende 
bygning samtidig med, at varmeinstallationen udskiftes. 

Det er også muligt at søge om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme, hvis huset opføres 
som lavenergibyggeri, og der installeres anden grøn løsning, f.eks. varmepumper eller jordvarme. 

I nogle tilfælde vil der ikke være behov for at ansøge om dispensation fra tilslutningspligten. Det 
kan f.eks. være tilfældet, hvor man ønsker at udskifte sit oliefyr eller gasfyr (og tilhørende instal
lationer) med en varmepumpe, og man ikke samtidig med udskiftningen har planer om anden 
større renovering, der kan ses som en "væsentlig ombygning" af ejendommen. Her er det ikke 
nødvendigt at ansøge om en dispensation fra tilslutningspligten, da der ikke er tale om "ny bebyg
gelse", og tilslutningspligten til fjernvarme derved ikke træder i kraft, så længe det kun er 
selve olie- eller gasfyret, der udskiftes til anden varmekilde. 

 

 

 

 

 

 

 

https://braendefyringsportalen.dk/borger/
https://www.rudersdal.dk/braendeovn
https://www.rudersdal.dk/infosider/saadan-faar-du-en-varmepumpe
https://www.rudersdal.dk/service/saadan-faar-du-jordvarme
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8. Mulighed for yderligere vejledning og information 

Rudersdal Kommune har fokus på informationsindsatsen rettet mod borgere, virksomheder m.fl. 
om mulighederne for at omstille til en fossilfri opvarmning. Rudersdal Kommune planlægger og 
gennemfører derfor løbende informationsaktiviteter om muligheder for skift af varmeform. Ru- 

- 
- 

- 

dersdal Kommune har bl.a. gennemført to informationsmøder om fjernvarme og muligheder i 
forhold til individuel varmeforsyning i september/oktober 2022 i samarbejde med Norfors, Holte 
Fjernvarme og SparEnergi. 

På Rudersdal Kommunes hjemmeside kan man som borger eller virksomhed finde information og 
vejledning om, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med skift af varmeform, herun
der bl.a. vejledning om registrering i BBR19, evt. krav om tilladelser og dispensationer, opmærk
somhedspunkter i forhold til støj samt kontaktinformationer på de lokale forsyningsselskaber: 
Varme og energi 

På Fremtidens fjernvarme vil man løbende kunne følge med i, hvordan arbejdet med udrulning 
af fjernvarme udvikler sig. 

Hvis man som borger eller virksomhed overvejer at omlægge varmeforsyning eller energireno
vere, kan man også få uvildig rådgivning via Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk. Her kan 
man bl.a. finde gode råd om opvarmning, værktøj til beregning af, om det kan betale sig at skifte 
varmetype, oversigt over godkendte VE-installatører og information om muligheder for til- skud, 
fradrag og afgiftsnedsættelse. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private 
boliger. 

https://www.rudersdal.dk/sektioner/varmeogenergi
https://www.rudersdal.dk/fjernvarme
http://www.sparenergi.dk/
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Bilag 1. Fase 1 og 2: Områder, der forventes udbygget med fjern- 
varme frem til 2028 

Rudersdal er blevet opdelt i seks overordnede områder, som yderligere opdeles i et antal under
områder. De overordnede områder (R1-6) i Rudersdal er; 

- 

 

R1 - Gl. Holte + Trørød + Nærum 
R2 – Vedbæk 
R3 – Søllerød 
R4 – Holte 
R5 – Skodsborg 
R6 - Birkerød 

 

Underområderne markeret som Fase 1 og 2 på figur 11, kan forvente udbygning af fjernvarme 
frem til 2028. Dette forudsat, at de nødvendige betingelser er til stede (læs mere i afsnitet Forud
sætningerne for fjernvarmeudbygning). Områder markeret som Fase 3 forventes ikke at få tilbudt 
fjernvarme inden udgangen af 2028. 

- 

 

Figur 11. Oversigt over områderne R1-R6. 



Del-omrc\de Navn Periode Varme-behov Kunder Grundlast Spidslast 

R1.1 Gammel Holte Nord Fase 2 

MWh/ c\r Antal MW MW 

11.250 488 2 2 

R1.7 Tnilr0d Fase 2 9.371 327 2 1 

R1.9 Tr0r0d Fase 2 882 22 0 0 

R2.1 Vedb02kst rand N Fase 2 16 .175 486 3 2 

R2.3 Flintholmen Fase 2 3.006 14 1 0 

R3.1 S0ller0d Fase 2 25.691 896 5 3 

R3.2 S0ller0d Fase 2 998 77 0 0 

R4.4 S0vej Fase 2 1.140 31 0 0 

R4.8 0ver0d Fase 2 1.967 102 0 0 

R6.1 Bist rup Fase 2 23.106 1.047 5 3 

R6 .3 Birker0d Fase 2 38.150 1.802 8 5 

Sum 131.736 5 .292 26 18 
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Forventet resultat af Fase 1 og 2 
På baggrund af de udpegede områder kan der udrulles fjernvarme til 4.034 potentielle kunder i 
Fase 1 og 5.292 potentielle kunder i Fase 2. Disse har tilsammen et samlet varmebehov på 109 
GWh20 for Fase 1, og 132 GWh for Fase 2. Men før Norfors kan udrulle fjernvarme til de udpegede 
områder i Fase 1 og 2, skal der også findes placeringer til 48 MW grundlast og 33 MW spidslast 
fordelt ved de forskellige områder. Det viserresultaterne i tabel 4 og 5. 

 
Tabel 4. Oversigt for Fase 1 

 

 
Del-område Navn Periode Varme-behov Kunder Grundlast Spidslast 

R1.3 

 

Gammel Holte S 

 

Fase 1 

MWh/år Antal MW MW 

2.885 132 1 0 

R1.4 Nærum Fase 1 6.080 244 1 1 

R1.6 Nærum Fase 1 4.311 114 1 1 

R1.11 Gassehaven & Storforbruger Fase 1 19.675 461 4 3 

R4.2 Holte Fase 1 16.066 580 3 2 

R4.3 Øverød Fase 1 14.937 706 3 2 

R5.2 Skodsborg Fase 1 2.228 67 0 0 

R5.5 Skodsborg Fase 1 3.936 50 1 1 

R6.2 Birkerød Sø Fase 1 17.008 730 3 2 

R6.5 Birkerød Ø Fase 1 19.849 835 4 3 

R6.6 Bistrup Fase 1 1.238 60 0 0 

R6.7 Birkerød Fase 1 839 55 0 0 

Sum --- --- 109.051 4.034 22 15 

 
 

Tabel 5. Oversigt for Fase 2 
 

 

 

Såfremt fjernvarmen kan udbredes til alle områderne omfattet af Fase 1 og 2, vil samlet ca. 9.300 
husstande og bygninger blive tilbudt fjernvarme inden udgangen af 2028. Som det fremgår af ta
bel 6, vil dette øge varmeforbruget af fjernvarme med 240 GWh. Dette vil også betyde, at tilslut
ningsgraden til fjernvarme i Rudersdal stiger fra ca. 25% til 71%. 

- 
- 

 
 
 
 

20 1 Gigawatt-time [GWh] svarer til 1.000.000 Kilowatt-time [kWh] 



Varmeplan 2023 – 2035 

Side 31 af 60 

 

 

 
 
 

 
Tabel 6. Samlet oversigt over varmebehov for Fase 1 og 2 

 

Område Fase 1 Fase 2 Fase 1 og 2 samlet 

 
MWh/år MWh/år MWh/år 

R1 – Gl. Holte + 
Trørød + Nærum 

32.951 
21.503 

54.454 

R2 – Vedbæk 0 19.181 19.181 

R3 – Søllerød 0 26.689 26.689 

R4 – Holte 31.003 3.107 34.110 

R5 – Skodsborg 6.164 0 6.164 

R6 – Birkerød 38.924 61.256 100.180 

Sum 109.042 131.736 240.788 



Del-omr:lde Navn Periode Varme-behov Kunder Grund last Spidslast 

Rl.11 Gassehaven & Storforbruger Fase 1 

MWh/:lr Antal MW MW 

19.675 46 1 4 3 

Rl.3 Gammel Holte s Fase 1 2.885 132 0 

Rl.4 Nae rum Fase 1 6.080 244 

Rl.6 Nae rum Fase 1 4.3 11 114 

Sum 32.951 951 7 4 
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R1 – Gl. Holte + Trørød + Nærum 
Område R1 indbefatter Gassehaven, Gammel Holte, Nærum, og Trørød. Området opdeles i 11 
mindre områder, som hver er tildelt en fase for fjernvarmeudrulning. 

 

Figur 12. Fase 1 i område R1 
 

Fase 1, som ses fremhævet med lysegrøn på figur 12, indbefatter områderne R1.3, R1.4, R1.6 og 
R1.11, som består af i alt potentielle 951 tilslutninger med et samlet varmbehov på 32.951 
MWh/år. Hvis disse områder skal forsynes skal der findes placering til 7 MW grundlast og 4 MW 
spidslast. 

 
Tabel 7. Opgørelse over Fase 1 i område R1 

 



Del-omr:lde Nav n Periode Varme-behov Kunder Grund last Spidslast 

MWh/:l r Antal MW MW 

Rl.l Gammel Holte Nord Fase 2 11.250 488 2 2 

Rl.7 Tn2'n11d Fase 2 9 .37 1 327 2 

Rl.9 Tr0n11d Fase 2 882 22 0 0 

Sum 21.503 837 4 3 

1

--- ---
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Figur 13. Fase 2 i område R1 

I område R1 er der også områder i Fase 2, som ses fremhævet i blå på figur 13. Disse områder 
indbefatter områderne R1.1, R1.7 og R1.9, som består af tilsammen 837 potentielle tilslutninger 
med et samlet varmbehov på 21.503 MWh/år. Hvis disse områder skal forsynes, skal der findes 
yderligere placering til 4 MW grundlast og 3 MW spidslast. 

Tabel 8. Opgørelse over Fase 2 i område R1 



Del-omr:lde Nav n Periode Varme-behov Kunder Grund last Spidslast 

MWh/:l r Antal MW MW 

R2 . l Vedbaekstrand N Fase 2 16. 175 486 3 2 

R2 .3 Flintholmen Fase 2 3 .006 14 0 

sum 19.181 500 4 3 

1
--- ---
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R2– Vedbæk 
Område R2 indbefatter Flintholmen, Vedbækstrand Nord, Vedbæk, og Øster Sandbjerg. Området 
opdeles i 4 mindre områder, som hver er tildelt en fase for fjernvarmeudrulning, som det fremgår 
af figur 14. Der fremgår ikke nogen områder i R2, som er inkluderet i Fase 1. 

Figur 14. Fase 2 i område R2 

Fase 2 indbefatter områderne R2.1 og R2.3, som består af tilsammen 500 potentielle tilslutninger 
med et samlet varmbehov på 19.181 MWh/år. Hvis disse områder skal forsynes, skal der findes 
placering til 4 MW grundlast og 3 MW spidslast. 

Tabel 9. Opgørelse over Fase 2 i område R2 



Del-omr:lde Nav n Periode Varme-behov Kunder Grund last Spidslast 

MWh/:l r Antal MW MW 

R2 . l Vedbaekstrand N Fase 2 16. 175 486 3 2 

R2 .3 Flintholmen Fase 2 3 .006 14 0 

sum 19.181 500 4 3 

1

--- ---
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R3 – Søllerød 
Område R3 indbefatter Søllerød. Området opdeles i 2 mindre områder, som hver er tildelt en fase 
for fjernvarmeudrulning, som det fremgår af figur 15. Også her fremgår der ikke nogen områder 
i Fase 1 under område R3. 

Figur 15. Fase 2 i område R3 

Fase 2 indbefatter områderne R3.1 og R3.2, som tilsammen består af 973 potentielle tilslutninger 
med et samlet varmbehov på 26.689 MWh/år. Hvis disse områder skal forsynes, skal der findes 
placering til 5 MW grundlast og 4 MW spidslast. 

Tabel 10. Opgørelse over Fase 2 i område R3 



Del-omr:lde Navn Periode Varme-behov Kunder Grund last Spidslast 

R4 .2 Holt e Fase 1 

MWh/ :lr Antal MW MW 

16 .066 580 3 2 

R4 .3 0 ven1id Fase 1 14 .937 706 3 2 

Sum 3 1.003 1.28 6 6 4 --- ---
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R4 – Holte 
Område R4 indbefatter Holte, Søvej, Vejlesø og Øverød. Området opdeles i 8 mindre områder, 
som hver er tildelt en fase for fjernvarmeudrulning. 

Figur 16. Fase 1 i område R4 

Fase 1, som ses fremhævet med lysegrøn på figur 16, indbefatter områderne R4.2 og R4.3, som 
består af i alt 1.286 potentielle tilslutninger med et samlet varmbehov på 31.003 MWh/år. Hvis 
disse områder skal forsynes, skal der findes placering til 6 MW grundlast og 4 MW spidslast. 

Tabel 11. Opgørelse over Fase 1 i område R4 



Del-omr:lde Navn Periode Varme-behov Kunder Grund last Spidslast 

MWh/:l r Antal MW MW 

R4.4 S!!lvej Fase 2 1.140 3 1 0 0 

R4 .8 0ver!!ld Fase 2 1.967 102 0 0 

Sum 3.107 133 1 1 --- ---
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Figur 17. Fase 2 i område R4 

I område R4 er der også områder i Fase 2, som ses fremhævet med blå på figur 17. Disse områder 
indbefatter områderne R4.4 og R4.8, som består af tilsammen 133 potentielle tilslutninger med 
et samlet varmbehov på 3.107 MWh/år. Hvis disse områder skal forsynes, skal der findes yderli
gere placering til 1 MW grundlast og 1 MW spidslast. 

- 

Tabel 12. Opgørelse over Fase 2 i område R4 



Del-omr:lde Navn Periode Varme-behov Kunder Grund last Spidslast 

MWh/:l r Antal MW MW 

RS.2 Skodsborg Fase 1 2 .228 67 0 0 

RS.5 Skodsborg Fase 1 3 .936 so 
Sum 6.164 117 1 1 

1 1
--- ---
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R5 – Skodsborg 
Område R5 indbefatter Fredenslundsvej, Jægersborg Hegn, Skodsborg og Vedbækstrand S. Om
rådet opdeles i 5 mindre områder, som hver er tildelt en fase for fjernvarmeudrulning. Der frem
går ikke nogen områder i Fase 2 for R5. 

- 
- 

Figur 18. Fase 1 i område R5 

Fase 1, som ses fremhævet med lysegrøn på figur 18, indbefatter områderne R5.2 og R5.5, som 
består af 117 potentielle tilslutninger med et samlet varmbehov på 6.164 MWh/år. Hvis disse 
områder skal forsynes, skal der findes placering til 1 MW grundlast og 1 MW spidslast. 

Tabel 13. Opgørelse over Fase 1 i område R5 



Del-omride Navn Periode Varme-behov Kunder Grund last Sp ids last 

MWh/ ir Antal MW MW 

R6 .2 BirkenZld 50 Fase 1 17.008 730 3 2 

R6 .5 Birker0d 0 Fase 1 19.849 835 4 3 

R6 .6 Bist rup Fase 1 1.238 60 0 0 

R6 .7 Birker0d Fase 1 839 55 0 0 

Sum 38.934 1.680 8 5 --- ---
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R6 – Birkerød 
Område R6 indbefatter Birkerød, Bistrup, og Julmose. Området opdeles i 9 mindre områder, som 
hver er tildelt en fase for fjernvarmeudrulning 

Figur 19. Fase 1 i område R6 

Fase 1, som ses fremhævet med lysegrøn på figur 19, indbefatter områderne R6.2, R6.5, R6.6, og 
R6.7, som består af 1.680 potentielle tilslutninger med et samlet varmbehov på 38.934 MWh/år. 
Hvis disse områder skal forsynes, skal der findes placering til 8 MW grundlast og 5 MW spidslast. 

Tabel 14. Opgørelse over Fase 1 i område R6 



De l-o mrt!ide Navn Periode Var me-behov Kunder Grund last S pidslast 

MWh/ Ar Antal MW MW 

R6 . 1 Bistrup Fase 2 23.106 1.047 s 3 

R6.3 Birken;id Fase 2 38.150 1.802 8 s 
Sum 61.25 6 2 .849 1 2 8 --- ---
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Figur 20. Fase 2 i område R6 

I område R6 er der også områder i Fase 2, som ses fremhævet i blå på figur 20. Fase 2 i R6 indbe
fatter områderne R6.1 og R6.3, som tilsammen består af 2.849 potentielle tilslutninger med et 
samlet varmbehov på 81.105 MWh/år. Hvis disse områder skal forsynes, skal der findes yderligere 
placering til 12 MW grundlast og 8 MW spidslast. 

- 

Tabel 15. Opgørelse over Fase 2 i område R6 
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Bilag 2. Fase 3: Perspektivområder 2028-2035 

Områderne i Fase 3 er også inkluderet i Norfors’ udrulningsplan. Norfors og Holte Fjernvarme 
planlægger dog først at have mulighed for at undersøge disse områder i 2028, hvilket betyder, at 
der ikke når at blive udrulle fjernvarme i perioden 2023-2028. Dette skyldes, at Norfors og Holte 
Fjernvarme prioriterer at udrulle fjernvarme til områderne i Fase 1 og 2 først, da varmebehovet 
her er størst set i forhold til den investering, det vil koste at udrulle fjernvarmen i områderne. 
Derved forventes det at kunne give en tilstrækkelig god selskabsøkonomi til, at det kan realiseres 
21  .

 
Områderne i Fase 3 kan ses på kortet nedenfor i figur 21, imens varmebehovet, antal kunder og 
nødvendig produktionskapacitet kan ses i den efterfølgende tabel 16. 

 

Figur 21. Oversigt over områderne i Fase 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Læs mere i baggsundsrapporten: Norfors udrrulning af fjernvarme for allerød fjervarme, Fredensborg Fjernvarme, 
Holte Fjernvarme og Norfors Fjervarme (maj 2022). 



Del- om di de Navn Periode Varme- behov Kunder Grundlast Spidslast 

Rl.2 Tn'.lr0d Fase 3 

Antal MW MW 

20.318 1.022 4 3 

Rl.5 Ncerum Fase 3 611 29 0 0 

Rl.8 Tr0r0d Fase 3 1.100 65 0 0 

Rl.10 Tr0r0d Fase 3 1.216 74 0 0 

R2.2 Vf. Vedbcek Fase 3 2.708 172 1 0 

R2.4 0ster Sandbj erg Fase 3 4 .449 202 1 

R4 .1 Vej les0 Fase 3 5.542 188 1 1
R4.5 Vej les0 Fase 3 8 .254 371 2 1
R4.6 Vej les0 Fase 3 4 .062 132 1 1 

R4 .7 Vej les0 Fase 3 1.633 57 0 0 

R5.1 Vedbcekst rand S Fase 3 5.275 183 1 

R5.3 Jcegersborg Hegn Fase 3 449 20 0 0 

R5.4 Fredenslundvej Fase 3 5.150 204 1 1

R6 .4 Julmose Fase 3 628 30 0 0 

R6.8 Birker0d Fase 3 1.014 182 0 0 

R6.9 Birker0d 0 Fase 3 726 44 0 0 

Sum 6 3.135 2.975 13 8 

1

1
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Tabel 16. Samlede oversigt af Fase 3 

Som det kan ses i tabel 16, er der stadig et betydeligt varmebehov, der ikke kan få tilbudt fjern
varme inden udgangen af 2028. Fase 3 svarer til ca. 21% af det undersøgte varmebehov. Områ
derne vil blive belyst nærmere i eventuel kommende varmeplan. 

- 
- 
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Bilag 3. Samfundsøkonomiske beregninger for Fase 1 og 2 
 

Formål 
Denne varmeplan skal behandles af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022 og sikre en 
hurtigere godkendelsesproces af fremtidige projektforslag for konvertering til fjernvarme. Denne 
samfundsøkonomiske beregning skal derfor påvise, hvorvidt det er samfundsøkonomisk fordelag
tigt at etablere fjernvarme i henhold til varmeplanens Fase 1 og 2. Selskabs- og brugerøkonomi 
belyses i projektforslagene i henhold til projektbekendtgørelsen. 

- 

 
Som belyst i tidligere kapitler er det områderne i Fase 1 og 2, der indgår i de samfundsøkonomiske 
beregninger. Fase 3 vil blive belyst i en eventuel kommende varmeplan. 

 

Plangrundlag 
Områderne i varmeplanen er baseret på gasforsynede områder jf. Plandata.dk22 

 

Organisation 
Beregningerne er baseret på Norfors’ udrulningsplan fra juni 2022, da det fonventes at være Nor
fors og Holte Fjernvarme, der vil forsyne områderne udlagt i varmeplanen. 

- 

 

Forundersøgelse 
Områdeafgrænsning 
I varmeplanen er der redegjort for den kommende opvarmningsform for de udpegede områder. 
Områder, der er inkluderet, er baseret på Norfors’ udrulningsplan fra juni 2022, hvor der arbejdes 
videre med de områder, som har lavest priotal (ledningsinvestering kontra samlet varmebehov)23. 

 
Områder er belyst i afsnit 6 og er vedhæftet som bilag 1. 

 

Bebyggelse 
De bygninger, der med fordel kan konverteres fra gas til fjernvarme, omfatter i alt ca. 2,2 mio. m2. 
Dette er fordelt på over 9.000 potentielle kunder med et samlet varmebehov på 240 GWh/år. 
Varmeforbruget er anslået ud fra et standard-enhedsforbrug for typisk bebyggelse. 

 
Samfundsøkonomiens følsomhed over for lavere tilslutning belyses i følsomhedsanalysen. 

 
I tabel 17 nedenfor ses summen af varmeplanens Fase 1 og 2 samt antal potentielle tilslutninger. 

 
 
 
 
 
 

 

22 Plandata.dk er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det sikrer, at plandata er entydige og digitalt 

tilgængelige. Alle kan søge lokalplaner og andre plantyper i kortmodulet, og kommuner kan indberette planer. 
23 Læs mere i baggsundsrapporten: Norfors udrulning af fjernvarme for allerød fjervarme, Fredensborg Fjernvarme, 
Holte Fjernvarme og Norfors Fjervarme (maj 2022). 
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Tabel 17. Opvarmet areal og varmebehov i Fase 1 og 224 

 

     

Antal 
kunder 

 Varme- 
behov 

Spec. 
Behov BBR areal 

Områder Distributør stk m2 MWh kWh/m2 
Rudersdal R1 Holte Fjernvarme 1.786 506.082 54.452 108 
Rudersdal R2 Norfors 500 185.711 19.181 103 
Rudersdal R3 Holte Fjernvarme 973 241.717 26.689 110 
Rudersdal R4 Holte Fjernvarme 1.419 307.062 34.110 111 
Rudersdal R5 Holte Fjernvarme 117 58.289 6.165 106 
Rudersdal R6 Norfors 4.529 894.228 100.184 112 
Med i udbygningsplanen i alt 9.324 2.193.088 240.780 110 

 

Arealforståelse og servitut 
Norfors har oplyst, at man ikke påregner, at der skal etableres ledninger på private matrikler, med 
mindre det er fordelagtigt og sker efter aftale med grundejeren. 

- 

- 

- 

- 

Viser det sig i projektforslagene, at der skal etableres vanskelige krydsninger eller på private ma
trikler, vil dette blive belyst nærmere. 

Forhold til anden lovgivning 
Varmeplanen kan gennemføres ved, at forsyningen fra Norfors og Holte Fjernvarme udvider og 
etablere fjernvarmenet. Derudover skal der etableres produktionskapacitet til at forsyne den nød
vendige varme. Her skal der tages forbehold for anden lovgivning, der er listet nedenfor. 

Lokalplan og kommuneplanstillæg 
For etablering af lokal varmeproduktion skal det sikres, at området er udlagt til tekniske anlæg. 
Hvis ikke, skal der udarbejdes nye lokalplaner og kommuneplanstillæg. Dette bliver yderligere be
lyst i projektforslagene, når placeringerne af energicentralerne er bestemt. 

Miljøgodkendelse og VVM-screening 
Der skal eventuelt også laves en miljøgodkendelse. Dette gælder kun, hvis varmepumperne har 
en vis kapacitet. Støj og det visuelle udtryk skal belyses i en VVM-screening. Her skal det bl.a. 
sikres, at støjgrænsen kan overholdes. 

Anlægsbeskrivelse for fjernvarmeområde 
Udstrækning 
I afsnit 6 og bilag 1 er varmeplanens Fase 1 og 2 vist. Derudover ses Norfors’ nuværende fjernvar
menet. 

Kapacitet og belastningsforhold 
Det samlede potentielle varmebehov i Fase 1 og 2 er anslået til 240 GWh/år. 

24 Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private 
boliger. 
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For at forsyne dette varmebehov skal der findes tilsvarende produktionskapacitet. I henhold til 
denne varmeplan skal der findes 48 MW grundlast, hvor der samtidig er et max behov på 80 MW, 
som dækkes at spids- og reservelastkedler. Der regnes desuden med et varmetab i distributions- 
og stikledninger på i alt 11%. 

Forsyningssikkerhed 
Varmeplanens områder skal forsynes med samme forsyningssikkerhed som Norfors’ og Holte 
Fjernvarmes øvrige kunder. 

Varmeplanens gennemførelse 
Tidsplan 

- 
En nøjagtig tidsplan er svær at lave i den nuværende sitiation, hvor der er stor efterspørgsel på 
udbygning af fjernvarme. Der er stadig ubekendte faktorer som entreprenørernes arbejdskapaci
tet og placeringerne af energicentralerne. Hvis dette ikke bliver en udfordring vil fjernvarmen først 
blive udrullet i fase 1 og derefter i fase 2. Denne rækkefølge er kun vejledende, da områder, der 
kan få plads til varmeproduktion, vil prioriteres højst. 

De præcise årstal og udbygningsrækkefølge vil blive belyst i de kommende projektforslag, der skal 
udarbejdes i forlægnelse af denne varmeplan. Se afsnit 6.1. for bud på, hvornår planlægning og 
udrulning af fjernvarme forventes igangsat i forhold til de enkelte faser. 

Dette medfører udviklingenm der ses i figur 22 nedenfor. 

 

 

 

 

 

Figur 22. Udvikling i varmebehov 
 

Grunden til den langsomme start er, at energicentralerne først skal bygges, og det samme gælder 
for de første distributionsledninger. Det antages derudover, at ikke alle potentielle kunder vælger 
at konvertere til fjernvarme, samt at nogle først vælger fjernvarmen til efter 2028. 
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Der regnes med en starttilslutning på 60% af de eksisterende gas- og oliefyr i hvert underom
råde

- 
25, og på sigt en tilslutningsgrad på 90% af bygningerne med gas- eller oliefyr. 

Anlægsudgifter 
Anlægsudgifterne ved maksimal udbygning og den forventede finansiering er vist i tabel 18 og 19 
nedenfor. De 20 mio. kr., der er afsat til Novafos, er afsat til eventuel udnyttelse af spilde- eller 
drikkevand som varmekilde. Denne udgift vil ellers tilgå Norfors, hvis dette ikke er tilfældet. 

Tabel 18. Samlet investering 

 

 

 

Investeringer 1.000 kr 
Fjernvarmenet 669.374 
Fjernvarmestik 269.560 
Bosterpumpe 4.317 
Spildevandspumpe og tilslutningsledning 20.000 
Energicentral med varmepumper 420.496 
Gaskedler i energicentral 396.180 
Kundeinstallationer 272.121 
Investeringer i alt 2.052.048 

 
Tabel 19. Finansiering af investering 

 

Finansiering 1.000 kr 
Norfors etablerer og finansierer 

Fjernvarmenet 669.374 
Fjernvarmestik 269.560 
Bosterpumpe 4.317 
Energicentral med varmepumper 420.496 
Gaskedler i energicentral 396.180 
Kunder installationer > 20 kW 43.893 

Norfors i alt 1.803.820 

Novafos etablerer og finansierer 
Spildevandspumpe og tilslutningsledning 20.000 

Kunderne etablerer og finansierer 
Kundeinstallationer < 20kW 228.228 

Finansiering i alt 2.052.048 

 

  

 

 
 

Samfundsøkonomi 
Den samfundsøkonomiske analyse er baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger fra 
februar 2022. 

 

25 For tilslutningsprocenten, der skal til, for at fjernvarmen kan udbredes til et område, gælder det, at det kun er 60% af olie- 
og gaskunderne, der skal tilsluttes fra start. Det er ikke en samlet vurdering af alle varmeinstallationer i et område. Derved 

har eksisterende varmepumper ikke nødvendigvis afgørende betydning i forhold til om udbygningen kan realiseres. 
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Der tages i et vist omfang højde for de i øjeblikket høje priser på el og især gas, men det antages 
samtidig, at priserne i løbet af få år falder tilbage på det oprindelige niveau. Effekten af fortsat 
højere priser i fremtiden er belyst i følsomhedsanalysen. 

- 
- 

- 
- 

- 

Beregningerne medtager alle nuværende produktionsanlæg, som forsyner Norfors og Holte Fjern
varme i dag. Da den eksisterede produktionskapacitet dog stor set er fuldt udnyttet, vil ny varme
produktion, kaldet den marginale varmeproduktion, hovedsageligt være fossilfri. Derfor er der 
heller ikke regnet på gas som referencescenarie. I beregningerne baseres yderligere grundlastpro
duktionen således på luft-til-vand varmepumper, mens spidslastproduktion antages hovedsage
ligt at blive baseret på gas eller elkedler. Skulle der blive mulighed for etablering af alternative 
varmekilder end luft (men stadig varmepumper), vil det kun forbredre samfundsøkonomien. 

Resultatet er vist i beregningspriser som nutidsværdi for en periode på 20 år og med indregning 
af scrapværdi26. Scrapværdien afspejler, at fjernvarmeledninger har en levetid på ca. 60 år, mens 
små varmepumper har en forventet levetid under 20 år. 

Det kan ses i tabel 20, at varmeplanen påviser en samlet positiv samfundsøkonomi på ca. 276,5 
mio. kr. i forhold til referencen med individuelle varmepumper. 

Tabel 20. Samfundsøkonomisk resultat for Fase 1 og 2. [D&V står for Drift & Vedligehold] 

 

 

 

 

 

Samfundsøkonomiske beregningspriser  Fjernvarme Reference 
Investering 1.000 kr. 1.039.155 1.059.612 
D&V 1.000 kr. 262.473 404.612 
Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1.000 kr. 527.706 661.801 
Afgiftsforvridningstab 1.000 kr. -7.551 -466 
Beregningspris for CO2 emission 1.000 kr. 34.359 8.529 
Skadesomk ved SO2, Nox og PM2,5 og CO2 1.000 kr. 2.737 1.291 
Samfundsøkonomi i alt 1.000 kr. 1.858.879 2.135.379 
Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. Ref 1.000 kr. 276.500 
Intern forrenting % 7% 
Anvendt balancepris for marginal varmeproduktion inkl. D&V produktion kr./MWh 236 328 

 

 
Den samfundsøkonomiske nutidsværdi inkluderer iht. Energistyrelsens forudsætninger; 

 

miljøgevinsten ved reduktion af CO2 inden for og uden for kvotemarkedet, 
den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O, 
miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2, NOx og partikler, 
afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,10 
og beregningspriser med en nettoafgiftsfaktor på 1,28. 

 

Ud over den positive samfundsøkonomi, bør der også tages hensyn til støj og visuelle undtryk. Her 
vil projektforslagene, der udmønter denne varmeplan forbedre forholdene, da fjernvarmen kan 
leveres lokalt med reduceret støj og mindre synlige anlæg, mens dette ikke kan undgås for indivi
duelle varmepumper i tæt bebyggelse. 

 

De store varmepumper, som udnytter varme fra luften med varmeoptagere, kan placeres, hvor 
det er muligt at tage højde for den moderate støj, der vil forekomme. 

 

26 Scrapværdi er et udtryk for den mindste værdi et aktiv eller et anlægsaktiv kan nedskrives til. 

https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/aktiv
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/anlaegsaktiver
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For affaldsvarmen er der i den samfundsøkonomiske analyse taget højde for, at øget udnyttelse 
af varmen fra Norfors’ forbrændingsanlæg ikke har nogen indflydelse på de mængder affald, der 
skal bortskaffes. 

Selskabs- og brugerøkonomi 
- 
- 

- 

De grundlæggende forudsætninger for den selskabsøkonomiske beregning er, at produktionsom
kostningerne afspejler de marginale omkostninger, og at Norfors’ tilbud til de nye kunder er kon
kurrencedygtig, samt at de økonomiske analyser afspejler, at fjernvarmen er en meget langsigtet 
investering i infrastruktur. 

Selskabs- og brugerøkonomien vil blive baseret på varmeplanens beregningsforudsætninger og 
vil blive belyst for hvert udarbejdet projektforslag i fremtiden. Her vil hvert område blive belyst i 
henhold til, om der vil være en samlet gevinst for selskabet og forbrugerne – hvad der kaldes 
lokalsamfundet. 

I Norfors’ udrulningsplan fra juni 2022 vises der en samlet positiv økonomi for lokalsamfundet 
fordelt på alle analyserede områder i henholdsvis Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal 
Kommuner. Dog skal det pointeres, at der er en række forudsætninger, der skal være på plads. 
Dette gælder især ledningspriserne og den nødvendige tilslutning. Hvis ledningspriserne bliver for 
høje samt tilslutningsprocenten for lav, vil selskabs- og brugerøkonomien ikke hænge sammen27. 
Dette vil blive mere tydeligt, når der i forlængelse af varmeplanen skal udarbejdes projektforslag. 

Følsomhedsberegninger 
Der er udført en følsomhedsanalyse for en række parametre, der kan have en indflydelse på sam- 
fundsøkonomien. Dette drejer sig om investeringer i fjernvarmenettet, brugerinstallationer og 
varmepumper, gas- og elprisen samt varmebehovet. 

Resultaterne kan ses i figur 23 og tabel 21 og påviser en robust samfundsøkonomi. 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Følsomhedsanalyse 

 

27 Læs mere om forudsætnignerne i baggsundsrapporten: Norfors udrrulning af fjernvarme for allerød fjervarme, Fre
densborg Fjernvarme, Holte Fjernvarme og Norfors Fjervarme (maj 2022). 
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Tabel 21. Følsomhedsanalyse 

 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

- - 
- 
- 

Følsomhedsberegning 
 Samfunds

økonomisk 
nutidsværdi 

 mio.kr. 
Projektforslag 276 
Investeringer i fjernvarmenet stiger med 20% 154 
Investeringer i brugerinstallationer stiger med 20% 277 
Investeringer i individuelle vamepumper stiger med 20% 450 
Investeringer i individuelle vamepumper falder med 20% 103 
Markedsprisen på el for samfund og selskab stiger 100 kr/MWh 306 
Varmebehovet reduceres med 20% over 20 år 364 
Tilslutningsgraden slutter 20% lavere 156 
Starttilslutningen er 20% lavere 223 

 

I skemaet nedenfor fremgår de væsenligste variabler, der kan påvirke samfundsøkonomien: 
 

Stigende anlægsinve
steringer i fjernvarme
nettet 

En af de vigtigste variabler i fjernvarmemarkedet er i dag prisen 
på fjernvarmeledninger. Priserne har været stigende i et stykke 
tid grundet stor efterspørgsel på fjernvarmeledninger samtidig 
med, at entreprenører endnu ikke har mobiliseret ressourcer 
nok til den stigende efterspørgsel på udbygning af fjernvarme. 
Med en 30% stigning for investeringen i fjernvarmenettet, vil den 
samfundsøkonomiske nutidsværdi falde med ca. 44% til 154 mio. 
kr. 

Faldende priser på in
dividuelle varmepum
per 

En faldende investeringspris på individuelle varmepumper er en 
anden betydende forudsætning for samfundsøkonomien. Men 
ligesom fjernvarmemarkedet oplever en midlertidig stigning i 
priser, gælder det samme for varmepumper til individuel op
varmning. Det må derfor formodes, at hvis prisen på individuelle 
varmepumper falder, så vil resten af markedet gøre tilsvarende. 
Hvis der alligevel ses et fald i varmepumpepriserne på 20%, vil 
den samfundsøkonomiske nutidsværdi falde med ca. 63% til 103 
mio. kr. 

Stigende elpriser Derudover er stigende elpriser også blevet belyst, da størstede
len af fjernvarmeproduktion vil blive baseret på store fleksible 
varmepumper. Hvis elpriserne bliver 100 kr. dyrere pr. MWh i 
forhold til energistyrelsens forudsætninger, vil den samfunds
økonomiske gevinst stige med ca. 10% svarende til en nutids
værdi på 306 mio. kr. Dette skyldes, at fjernvarmens store flek
sible varmepumper kan slås til og fra alt efter, om elprisen er lav 
eller høj. Derimod vil en lille individuel varmepumpe være nødt 
til at producere varme uafhængigt af elprisen. 

Faldende tilslutnings
grad 

En lavere tilslutningsgrad har også en stor indflydelse på varme
planens samfundsøkonomi. Især, hvis sluttilslutningen reduce
res. Hvis den endelige tilslutningsgrad er 20% under det forven
tedet, vil den samfundsøkonomiske gevinst falde med 43% til 
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 156 mio. kr. Hvis starttilslutningen falder med 20%, men ender 
på det forventede niveau, vil den samfundsøkonomiske gevinst 
kun falde med 19% til 223 mio.kr. Det må dog forventes, at der 
er stor opbakning til fjernvarmen, og at der kan regnes med en 
høj tilslutning. 

 

Forudsætninger 
Fjernvarmeledninger 
Anlægsoverslaget er baseret på nedennævnte enhedspriser for at etablere 10 bar ledninger i store 
veje i Hovedstadsregionen, og de inkluderer 25% tillæg til administration, projektering, tilsyn og 
uforudsete udgifter. 

Set i forhold til priserne i 2021, må enhedspriserne forventes at blive hævet. Dette er belyst i i 
følsomhedsanalysen. 

Anlægsoverslaget er i tabel 22 opdelt på hovedposter og dimensioner. 

Tabel 22. Anlægsoverslag på ledningsnet 

 

 

 

 

Enhedspris 
inkl. 25% Dimension Net Stik I alt Faktor på stik Net Stik Projekt i alt 

 m m m kr/m  kr kr kr 
DN20 24.226 51.260 75.486 3.154 0,75 76.410.309 121.255.530 197.665.839 
DN25 19.819 51.260 71.079 3.379 0,75 66.967.113 129.905.655 196.872.768 
DN32 24.722 1.065 25.787 3.538 0,75 87.467.630 2.825.978 90.293.607 
DN40 13.636 1.065 14.701 3.668 0,75 50.016.819 2.929.815 52.946.634 
DN50 23.632 900 24.532 3.923 0,75 92.707.534 2.648.025 95.355.559 
DN65 18.840 250 19.090 4.282 0,75 80.674.239 802.875 81.477.114 
DN80 9.145 30 9.175 4.781 0,75 43.721.752 107.573 43.829.325 
DN100 14.549 80 14.629 5.516 0,75 80.253.309 330.960 80.584.269 
DN125 4.624 - 4.624 6.488 1,00 29.999.974 - 29.999.974 
DN150 6.662 - 6.662 7.496 1,00 49.940.221 - 49.940.221 
DN200 2.507 - 2.507 9.367 1,00 23.479.104 - 23.479.104 
DN250 837 - 837 12.223 1,00 10.231.606 - 10.231.606 
I alt 163.199 105.910 269.109   691.869.610 260.806.410 952.676.020 

 
Der regnes med en teknisk/økonomisk levetid for fjernvarmenet på 60 år, da der er afsat beløb til 
udskiftning af eventuelle skader på rør som følge af udmattelsesbrud, da selve det præ-isolerede 
fjernvarmerør med svejsemuffer ser ud til at have en meget længere levetid end 60 år ved æld- 
ningsforsøg. 

 

Brugerinvestering 
- 
- 

- 

Investeringer i fjernvarmeunderstationer og kondenserende gaskedler er baseret på nedenstå
ende enhedspriser i tabel 23. Priser på fjernvarmeunderstationer svarer til erfaringspriser for un
derstationer med veksler til 10 bars ledningsnet, og de inkluderer 20% tillæg til administration, 
projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. 

 

Igen kan det forventes, at enhedspriserne stiger, men dette vil også gælde individuelle varme
pumper. Dette er belyst i følsomhedsberegningerne. 
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Tabel 23. Enhedspriser for kundeinstallationer 

 

 

  

- Benyttel
sestid 

 Afpropning 
af gasstik 

Fjernvarme 
installation 

Naturgas 
installation 

Varmepumpe 
installation 

Varmepumpe 
installation Varmebehov Kapacitet 

 Middel i alt i alt i alt i alt 
MWh/år h kW kr kr kr kr kr/kW 

17 1.700 10 0 28.000 34.000 92.000 9.200 
34 1.700 20 0 28.000 34.000 164.000 8.200 
85 1.700 50 0 28.000 34.000 380.000 7.600 
170 1.700 100 0 86.414 120.980 806.414 8.064 
340 1.700 200 0 123.050 172.270 1.563.050 7.815 
850 1.700 500 0 196.332 274.864 3.796.332 7.593 

1.700 1.700 1000 0 279.567 391.393 7.479.567 7.480 

 
Dertil er der i tabel 24 oplyst brugte enhedspriser for investering i produktionsanlæg. 

 
Tabel 24. Investeringer i produktionsanlæg 

 

Investeringer i produktionsanlæg Enhedspris 
 1000 kr/MW 

Varmepumper 10.000 
Gaskedler 300 
Elkedler 1.000 

 
I skemaet nedefor fremgår øvrige forudsætninger: 

Levetid fjernvarmenet: 60 år 
Levetid fjernvarmeunderstationer med 50% 
reinvestering efter 25 år: 25 år 
Levetid gaskedler: 20 år 
Levetid varmepumper: 17 år 

Virkningsgrad gamle gaskedler: 90 % 
Virkningsgrad nye gaskedler: 96 % 

- 28COP-faktor  i gennemsnit for luft/vand varmepum
per inkl. elpatron: 2,85 

D&V29 omkostninger fjernvarmebrugeranlæg: 400 kr./inst./år + 10 kr./MWh 
D&V omkostninger fjernvarmenet: 0,5 % af anlægssummen 
Administration og drift af fjernvarmesystemet: 5 kr./MWh 
Administration og drift af fjernvarmesystemet: 300 kr./kunde/år 
D&V fjernvarmeproduktionsanlæg, marginal: 10 kr./MWh 
D&V omkostninger gasbrugeranlæg: 1.200 kr./inst./år + 12 kr./MWh 
D&V omkostninger varmepumper: 2.400 kr./inst./år + 60 kr./MWh 

 

 

 

Takstblade for 2022 
Fjernvarmetakstblade benyttet i beregningerne; 

Takstblad 2022 Norfors Fjernvarme 
Holte Fjernvarmes varmepriser fra den 1. august 2022 

 

28 COP-faktoren på en varmepumpe er forholdet mellem hvor meget strøm der tilføres enheden og hvor meget varme, 
man får ud af den i den anden ende. COP er en forkortelse af Coefficient Of Performance. En COP værdi på 3,5 fortæller 
således, at for hver 1 kWh strøm, du tilfører din varmepumpe, vil varmepumpen levere 3,5 kWh varme. 
29 D&V står for Drift & Vedligehold. 
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Bilag 4. Kortbilag 

0. Oversigtskort: Rudersdal Kommune baseret på Norfors´ udrulningsplan 

1. R1 - Gl. Holte + Trørød + Nærum 

2. R2 – Vedbæk 

3. R3 – Søllerød 

4. R4 – Holte 

5. R5 – Skodsborg 

6. R6 – Birkerød 
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Varmeplan 2023-2035 for Rudersdal Kommune 

Planen er vedtaget af Rudersdal Kommunes Kommunalbestyrelse den 
14. december 2022 

Planen er udarbejdet af Rudersdal Kommune med konsulentbistand fra 
Rambøll (Sustainable Energy Planning) 

 

 

Teknik og Miljø - Klima, Natur og Miljø 
Øverødvej 2, 2840 Holte. Spørgsmål kan rettes til tom@rudersdal.dk og til Klima, Natur og 
Miljø via kommunens kontaktcenter på telefon 46112400 

Åbningstider: 
Mandag - tirsdag 10 - 15 
Onsdag Lukket 
Torsdag 10 - 17 
Fredag 10 – 13 

mailto:tom@rudersdal.dk
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